

巴音郭楞蒙古自治州 2024 年度 预算绩效评价报告

项目名称：第五次全国经济普查项目

项目单位：巴音郭楞蒙古自治州统计局

主管部门：巴音郭楞蒙古自治州统计局

委托单位：巴音郭楞蒙古自治州财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司





项目关键信息表

评价机构全称(盖章): 新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	第五次全国经济普查项目				评价年度	2024 年
财政局分管科室	行政政法科		联系人及联系方式		詹昀 2025009	
项目主管部门	巴音郭楞蒙古自治州统计局		联系人及联系方式		刘冲 18099777697	
项目实施单位	巴音郭楞蒙古自治州统计局		联系人及联系方式		刘冲 18099777697	
资金来源	自治州级资金					
项目资金投入总额	51 万元	项目资金执行数		51 万元	资金执行率	100%
发放调查问卷	27	回收有效问卷	27	满意度情况	98.52%	
采用的评价方法与评价标准	评价方法：公众评判法、成本效益分析法、因素分析法。 评价标准：通用标准、计划标准					
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对第五次全国经济普查项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 95.25 分，评价等级为“优”。					
项目主评人（签字）						



摘要

一、项目概述

（一）项目概述

第五次全国经济普查是在我国进入新发展阶段，党的二十大胜利召开后开展的首次重大国情国力调查，是在我国全面建设社会主义现代化国家开局起步关键时期对经济社会发展状况的一次“全面体检”。此次普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系。深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

开展第五次全国经济普查，是认真落实党中央决策部署，深入贯彻党的二十大精神的重要实践，也是提高统计数据真实性、推进统计现代化改革的重要抓手。习近平总书记多次就做好经济普查工作作出重要指示批示、提出明确要求。巴州党委、政府深刻认识五经普正处于“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期，对于更好地服务构建新发展格局、推进高质量发展的重要意义，第一时间贯彻落实国务院和自治区经济普查工作精神，把第五次全国经济普查作为今年巴州经济



工作的重中之重。

做好自治区第五次全国经济普查，对深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、实现社会稳定和长治久安总目标具有十分重要的意义。

（二）项目实施情况

委托第三方开展 1 次第五次全国经济普查宣传，有效提高社会公众的知晓率和参与率，通过和相关通信部门的密切联系，正式登记上报单位 4.06 万个，其中：一套表单位 1088 个，非一套表单位 3.95 万个，上报个体抽样调查户 5652 个，上报投入产出调查单位 66 个，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。

（三）绩效目标

1.总目标

一是委托开展 1 次第五次全国经济普查广告宣传，提高社会公众的知晓率、参与率。二是保障剩余 50%流量费，确保 2024 年 1 月—2024 年 4 月普查设备正常使用。三是保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关经费，保障单位正常运行。

2.年度绩效目标

本资金 2024 年度绩效目标如下：



表 1-1 2024 年第五次全国经济普查项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第五次全国经济普查委托单位数	≥1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买普查设备流量种类	≥1 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥29 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务质量合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		流量时速达标率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	委托业务资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	第五次全国经济普查委托业务经费	≤5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查设备 50%流量费用成本	≤15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		第五次全国经济普查综合办公经费	≤31 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	普查人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

(一) 评价结论



运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对第五次全国经济普查项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 95.25 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

该项目资金截至 2024 年 12 月 31 日拨付至巴州统计局 51 万元(其中：年初预算 34 万元，年中追加资金 17 万元)，资金到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 51 万元，资金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

经济普查正式登记工作在自治区经普办精心指导下，州、县两级经普办高位推动，普查工作稳步推进，圆满完成前期准备、“两员”选调、普查区划分、普查宣传动员、部门数据整理、人员培训、单位清查、正式登记、事中事后数据质量抽查、数据审核查询验收等各环节工作。第五次全国经济普查项目为财政部门及相关决策层提供详实、准确的信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

一是坚持高位推动。党委、政府主要领导亲自过问、亲



自安排，2024 年自治州“两会”期间州委书记任广鹏、州长巴图同志亲自召集第五次全国经济普查专题调度会议，通报全州五经普登记进展情况，围绕当前普查登记中存在的问题和“两员”经费落实情况进行专门安排部署。各县市、开发区积极响应，党政主要领导亲临登记一线，现场调研指导普查登记工作。二是经费保障到位。州本级批复全周期普查经费 338 万元，2024 年州财政拨付两批工作经费共计 51 万元，足额保障了州本级经普工作经费，有力推动了全州经普各项工作。三是健全包联机制，明晰责任。建立州统计局领导班子包县市，科室负责人包联街道乡镇机制，兵地协作机制以及全程督导机制，确保责任明确，服务到位。四是采取双模式登记，提高效率。坚持 PAD 录入和纸质普查表登记同步进行，同步收集填报需要基础资料，为账实一致、账表一致提供保障。

（二）存在问题与不足

1.预算编制精准性有待提高

此项目年初预算为 34 万元，年中因工作经费不足申请追加资金 17 万元，项目预算调整率为 50%，年初进行预算申报、编制时对于全年资金需求量测算精准性有待提高。

2.验收单缺少验收时间

评价组在查看巴州统计局提供的项目相关合同及验收单时，发现验收单中缺少验收时间等信息，项目档案、资料管理规范有待加强，存在潜在的管理风险和审计风险。

3.普查员能力水平有待提高



在经过调研访谈、梳理项目材料后发现，由于部分普查员因专业知识掌握不足及个别普查人员责任心欠缺，第五次全国经济普查统计过程中部分数据统计结果错误或存在奇异值，存在少报、漏报现象；虽然此类问题已进行复查、核实、整改，但反映出普查员队伍整体能力水平和职业素养影响源头数据质量的风险。

（三）建议和改进措施

1.提高预算编制的精准性

严格执行预算和财务制度，在编制、申报预算时，做足前期准备工作，业务部门和财务部门需共同参与，必要时可引入第三方专家评审，从而提高预算编制的精准性。

2.强化档案资料管理规范

建立健全并严格执行项目档案管理制度。明确项目合同、验收报告、支付凭证等关键文档的归档范围、内容要求、格式标准和归档时限；特别是验收环节，必须确保验收单包含完整的项目信息、明确的验收结论、准确的验收时间以及所有参与验收人员的签字确认，杜绝关键信息缺失现象。对于已经发现的问题，立即核查并补充完善本项目及类似项目验收单中缺失的关键信息。

3.加大普查员培训力度，提高数据质量

在后续普查或类似大型统计调查项目启动前，优先选拔具备一定统计、经济基础知识、责任心强的人员；精准化培训内容，对填报规范与易错点，数据审核要点与常见奇异值识别等要点进行针对性讲解；参与培训人员对培训内容的掌



握程度可以进行简单的考核与测试；设立专门的答疑支持体系，确保普查员在遇到问题时能第一时间得到权威、准确的解答，减少因理解偏差导致的数据错误，保障未来重大统计调查项目的顺利实施和数据质量。



目录

摘要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	4
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	7
(四) 评价组织实施	8
三、评价结论	10
四、绩效评价分析	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	15
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	18
五、主要经验及存在问题	19
六、相关建议	21
七、绩效评价结果应用建议	22



八、其他需要说明的问题	22
附件 1 评价指标体系	23
附件 2 基础表	33
附件 3 访谈提纲	34
附件 4 调查问卷	36
附件 5 调查问卷报告	38
附件 6 项目工作计划	42
附件 7 广告宣传合同、验收单	44
附件 8 访谈照片	47
附件 9 工作现场照片	48



2024 年巴州第五次全国经济普查项目预算 绩效评价报告

受巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 7 月 31 日对巴州统计局负责管理实施的第五次全国经济普查项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

第五次全国经济普查是在我国进入新发展阶段，党的二十大胜利召开后开展的首次重大国情国力调查，是在我国全面建设社会主义现代化国家开局起步关键时期对经济社会发展状况的一次“全面体检”。此次普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

开展第五次全国经济普查，是认真落实党中央决策部署，深入贯彻党的二十大精神的重要实践，也是提高统计数据真实性、推进统计现代化改革的重要抓手。习近平总书记多次



就做好经济普查工作作出重要指示批示、提出明确要求。巴州党委、政府深刻认识五经普正处于“十四五”规划经济社会发展目标攻坚期，对于更好地服务构建新发展格局、推动高质量发展的重要意义，第一时间贯彻落实国务院和自治区经济普查工作精神，把五经普作为今年巴州经济工作的重中之重。

做好自治区第五次全国经济普查，对深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、实现社会稳定和长治久安总目标具有十分重要的意义。

(二) 项目内容及规模

1.项目内容

2024年第五次全国经济普查项目旨在组织全州“两员”完成全州第二产业和第三产业产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户普查登记，组织全州普查机构人员完成上报全州普查数据质量抽查、普查数据检查、审核与验收、普查数据评估、共享与发布等工作。主要包括：普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况。

2.项目规模及范围

全州组织 2000 余名普查人员参与工作，调查巴州境内近 3 万个从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、



产业活动单位和近 10 万个个体经营户。1-8 月组织单位填写投入产出调查电子台账，导入数据采集处理系统，并对调查数据检查、审核、验收。5-6 月抽取一定比例调查单位进行质量抽查。8-11 月对调查数据进行汇总、评估和处理。

项目由巴州统计局进行具体实施开展，委托第三方开展 1 次第五次全国经济普查宣传，全面调查巴州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况

第五次全国经济普查项目年初预算数为 34 万元，全年预算数为 51 万元，全部资金来源为巴州本级财政拨款，资金到位率 100%。

2.资金使用情况

2024 年度，第五次全国经济普查项目全年预算为 51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 51 万元，资金执行率 100%。资金主要用于委托第三方开展 1 次第五次全国经济普查宣传 5 万元，支付普查设备 50%流量费 15 万元，用于保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关费用 31 万元。



(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况:

本项目涉及的单位包括巴州财政局、巴州统计局、巴州巴广文化传媒有限公司。各单位的职责如下:

巴州财政局: 主要负责审核项目资金的年度预算及项目资金拨付管理,根据项目资金预算和项目公示结果及时拨付资金,并监督预算单位对项目资金使用情况进行绩效评价。

巴州统计局: 组织项目申报、审核,并对项目实施情况进行监督检查。根据年度绩效目标及预算,合理安排项目经费,保障项目顺利实施。

巴州巴广文化传媒有限公司: 负责全国经济普查宣传工作,发布相关公益广告、短视频等,为第五次全国经济普查宣传工作的执行实施方。

2.资金管理情况

巴州统计局制定了《巴州统计局财务管理制度》《巴州统计局专项资金管理暂行办法》,管理办法中对职责分工、预算管理、使用和审批做出了明确的规定。在项目执行过程中保证资金专款专用,严格按照项目预算执行。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金,严格按照财务管理制度履行审批及报销程序,自觉接受巴州统计局领导小组监督检查,确保项目资金使用安全有效。

(五) 项目绩效目标

1.总目标



一是委托开展 1 次第五次全国经济普查广告宣传，提高社会公众的知晓率、参与率。二是保障剩余 50%流量费，确保 2024 年 1 月—2024 年 4 月普查设备正常使用。三是保障第五次全国经济普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关经费，保障单位正常运行。

2.年度绩效目标

本资金 2024 年度绩效目标如下：

表 1-1 2024 年第五次全国经济普查项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	第五次全国经济普查委托单位数	≥1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买普查设备流量种类	≥1 种	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥29 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务质量合格率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		流量时速达标率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	委托业务资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支付及时率	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	第五次全国经济普查委托业务经费	≤5 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		普查设备 50%流量	≤15 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
		费用成本						
		第五次全国经济普查综合办公经费	≤31万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为巴州社会经济发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	普查人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2024年第五次全国经济普查项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用公众评判法、成本效益分析法、因素分析法等多种方法，具体评价方法如下：

公众评判法：第五次全国经济普查项目评价小组通过对参与项目人员发放满意度问卷抽样调查等方式进行评判的方法。



成本效益分析法：第五次全国经济普查项目评价小组将专项资金投入与项目的产出及效益进行关联性分析，对专项资金进行评价。

因素分析法：第五次全国经济普查项目评价小组结合专项实际情况综合分析影响绩效目标实现、实施效果的因素，对项目进行评价。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通



过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

第五次全国经济普查项目绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分~100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80~90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60~80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为巴州财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次巴州财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：



表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	桂富锦	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	秦坤鹏	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	梁亚鹏	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	张梦梦	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	肖一梅	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 30 日前

受巴州财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与巴州统计局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 7 月 15 日前

数据采集（2025 年 7 月 10 日前）。将基础表发送至巴州统计局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 7 月 15 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。



同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料 & 数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 28 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交巴州统计局征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025 年 7 月 31 日前）。撰写完成的绩效评价报告提交巴州财政局，并根据巴州财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对第五次全国经济普查项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 95.25 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	18	17	94.44%
项目过程	22	20.25	92.05%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	18	90%
合计	100	95.25	95.25%

各项指标得分情况见下表 3-2:



表 3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 项目决策 (18)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
		A202 绩效指标明确性	3	明确	明确	3	100%
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	科学	比较科学	2	66.67%
		A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100%
B 项目过程 (22)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
		B102 预算执行率	5	100%	100%	5	100%
		B103 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B2 组织实施 (12)	B201 管理制度健全性	5	健全	健全	5	100%
		B202 制度执行有效性	7	执行且有效	比较有效	5.25	75%
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 第五次全国经济普查委托单位数	5	≥1 家	1 家	5	100%
		C102 购买普查设备流量种类	5	≥1 种	1 种	5	100%
		C103 保障办公人员数量	5	≥29 人	29 人	5	100%
	C2 产出质量 (5)	C201 流量时速达标率	5	≥95%	100%	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 委托业务费支付及时率	5	≥95%	100%	5	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 第五次全国经济普查委托业务经费	5	≤5 万元	5 万元	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
		C402 普查设备 50%流量费用成本	5	≤15 万元	15 万元	5	100%
		C403 第五次全国经济普查综合办公经费	5	≤31 万元	31 万元	5	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑	10	效果显著	部分达到预期效果	8	80%
	D2 满意度 (10)	D201 普查人员满意度	10	≥95%	98.52%	10	100%
总分			100			95.25	95.25%

(二) 项目绩效情况

经济普查正式登记工作在自治区经普办精心指导下，州、县两级经普办高位推动，普查工作稳步推进，圆满完成前期准备、“两员”选调、普查区划分、普查宣传动员、部门数据整理、人员培训、单位清查、正式登记、事中事后数据质量抽查、数据审核查询验收等各环节工作。第五次全国经济普查项目为财政部门及相关决策层提供详实、准确的信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 18 分，绩效评价得分 17 分，得分率 94.44%，具体分析如下：



1.项目立项

（1）立项依据充分性：

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10号）《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发〔2023〕23号）设立第五次全国经济普查项目，全面调查巴州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清巴州全州上下各类单位基本情况；项目与国家发展规划相匹配，与统计局职责密切相关。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

（2）立项程序规范性：

评价组通过查看单位会议纪要、《关于申请第五次全国经济普查经费的报告》、项目工作计划、项目预算批复等资料可知，项目立项经过集体决策，经过经济、统计等专家，对普查方案、技术路线、数据采集方法等进行了深入论证，立项过程符合程序规定，审批文件合规完整。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

经评价组对该项目绩效目标表分析确认，第五次全国经济普查项目设立了总目标和年度绩效目标，该项目绩效目标



表明了项目的产出与效益，有时间限制，项目年度绩效目标完整、可衡量，与总目标相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性：

经评价组对该项目绩效目标表分析确认，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目绩效指标清晰、可衡量，且与项目目标计划数相对应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

根据单位提供的《关于申请第五次全国经济普查经费的报告》、项目工作计划及项目预算批复，该项目预算编制依据合理，预算编制细化；项目年初预算 34 万元，年中追加资金 17 万元，项目预算编制精准性存在提升空间。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2 分，得分率 66.67%。

（2）资金分配合理性：

经评价组调研及核查相关资料确认，该项目预算资金分配依据项目申报单位项目申报书申请数额确定，依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。



（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 22 分，绩效评价得分 20.25 分，得分率 92.05%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

经评价组核查相关资料确认，该项目年初预算 34 万元，年中追加 17 万元，资金已全部足额到位，资金到位率 100%

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

根据单位提供的支付凭证、项目支出明细账可知，该项目全年预算数为 51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金执行数为 51 万元，预算执行率为 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性：

经评价组核查项目支出财务明细账、凭证及资金执行情况统计表，合同关键页、领导小组会议纪要、国库集中支付凭证等，资金支付有完整的审批程序和手续，执行期间未发生截留、挪用、挤占及弄虚作假等违反财经纪律行为的情况，项目资金使用合规。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.组织实施



（1）管理制度健全性：

巴州统计局制定了《巴州统计局财务管理制度》《巴州统计局专项资金管理暂行办法》，项目开展依据《第五次全国经济普查方案》《全国经济普查条例》；项目相关财务和业务管理制度合法、合规、完整且具有可操作性。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

经评价组查看项目相关资料及实地访谈，本项目实施内容、实施流程按照《第五次全国经济普查方案》开展，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收单等资料齐全并及时归档，但验收单缺少验收时间；项目实施的人员条件、设备、信息支撑落实到位。

综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 5.25 分，得分率 75%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）第五次全国经济普查委托单位数：

此条指标标杆值为 1 家，经评价组查看巴州第五次全国经济普查工作合同，该指标实际完成值为 1 家。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



（2）购买普查设备流量种类：

此条指标标杆值为 1 种，经评价组查看中国移动新疆公司集团客户代成员付费业务合作协议，该指标实际完成值为 1 种。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（3）保障办公人员数量：

此条指标标杆值为 ≥ 29 人，经评价组查看单位提供的第五次全国经济普查办公室人员名单及抽调人员名单，该指标实际完成值为 29 人。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）流量时速达标率：

此条指标标杆值为 $\geq 95\%$ ，经评价组查看单位提供的基础表及经济普查流量达标率说明等资料，该指标实际完成值为 100%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

3.产出时效

（1）委托业务费支付及时率：

此条指标标杆值为 $\geq 95\%$ ，经评价组查看单位提供的基础表、巴州第五次全国经济普查工作合同、支付凭证等资料，该指标实际完成值为 100%。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

4.产出成本

(1) 第五次全国经济普查委托业务经费：

此条指标标杆值为 ≤ 5 万元，经评价组查看单位提供的基础表、巴州第五次全国经济普查工作合同、支付凭证等资料，该指标实际完成值为 5 万元。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 普查设备50%流量费用成本：

此条指标标杆值为 ≤ 15 万元，经评价组查看单位提供的基础表、中国移动新疆公司集团客户代成员付费业务合作协议、支付凭证、项目预算执行情况表等资料，该指标实际完成值为 15 万元。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 第五次全国经济普查综合办公经费：

此条指标标杆值为 ≤ 31 万元，经评价组查看单位提供的基础表、第五次全国经济普查项目明细账、支付凭证、项目预算执行情况表等资料，该指标实际完成值为 31 万元。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 18 分，得分率 90%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑：

此条指标标杆值为效果显著，经评价组现场访谈及查阅相关项目资料，第五次全国经济普查项目宣传、数据登记、数据整理、数据审核查询验收等工作已经完成，基本能够实现为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑；但由于普查员专业知识有限，个别普查人员责任心不强，导致部分数据统计结果错误或存在奇异值。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 8 分，得分率 80%。

2.满意度

（1）普查人员满意度：

此条指标标杆值为 $\geq 95\%$ ，根据发放的调查问卷结果，指标实际完成值为 98.52%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

一是坚持高位推动。党委、政府主要领导亲自过问、亲自安排，2024 年自治州“两会”期间州委书记任广鹏、州长巴图同志亲自召集第五次全国经济普查专题调度会议，通报全州五经普登记进展情况，围绕当前普查登记中存在的问题和



“两员”经费落实情况进行专门安排部署。各县市、开发区积极响应，党政主要领导亲临登记一线，现场调研指导普查登记工作。二是经费保障到位。州本级批复全周期普查经费 338 万元，2024 年州财政拨付两批工作经费共计 51 万元，足额保障了州本级经普工作经费，有力推动了全州经普各项工作。三是健全包联机制，明晰责任。建立州统计局领导班子包县市，科室负责人包联街道乡镇机制，兵地协作机制以及全程督导机制，确保责任明确，服务到位。四是采取双模式登记，提高效率。坚持 PAD 录入和纸质普查表登记同步进行，同步收集填报需要基础资料，为账实一致、账表一致提供保障。

（二）存在问题

1.预算编制精准性有待提高

此项目年初预算为 34 万元，年中因工作经费不足申请追加资金 17 万元，项目预算调整率为 50%，年初进行预算申报、编制时对于全年资金需求量测算精准性有待提高。

2.验收单缺少验收时间

评价组在查看巴州统计局提供的项目相关合同及验收单时，发现验收单中缺少验收时间等信息，项目档案、资料管理规范有待加强，存在潜在的管理风险和审计风险。

3.普查员能力水平有待提高

在经过调研访谈、梳理项目材料后发现，由于部分普查员因专业知识掌握不足及个别普查人员责任心欠缺，第五次全国经济普查统计过程中部分数据统计结果错误或存在奇



异值，存在少报、漏报现象；虽然此类问题已进行复查、核实、整改，但反映出普查员队伍整体能力水平和职业素养影响源头数据质量的风险。

六、相关建议

1.提高预算编制的精准性

严格执行预算和财务制度，在编制、申报预算时，做足前期准备工作，业务部门和财务部门需共同参与，必要时可引入第三方专家评审，从而提高预算编制的精准性。

2.强化档案资料管理规范

建立健全并严格执行项目档案管理制度。明确项目合同、验收报告、支付凭证等关键文档的归档范围、内容要求、格式标准和归档时限；特别是验收环节，必须确保验收单包含完整的项目信息、明确的验收结论、准确的验收时间以及所有参与验收人员的签字确认，杜绝关键信息缺失现象。对于已经发现的问题，立即核查并补充完善本项目及类似项目验收单中缺失的关键信息。

3.加大普查员培训力度，提高数据质量

在后续普查或类似大型统计调查项目启动前，优先选拔具备一定统计、经济基础知识、责任心强的人员；精准化培训内容，对填报规范与易错点，数据审核要点与常见奇异值识别等要点进行针对性讲解；参与培训人员对培训内容的掌握程度可以进行简单的考核与测试；设立专门的答疑支持体系，确保普查员在遇到问题时能第一时间得到权威、准确的解答，减少因理解偏差导致的数据错误，保障未来重大统计



调查项目的顺利实施和数据质量。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报巴州财政局。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合巴州党委、巴州人民政府工作安排以及巴州财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由巴州财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由巴州统计局提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对巴州统计局的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A 项目决策 (18)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22 号）、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发〔2023〕10 号）、《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发〔2023〕23 号）设立第五次全国经济普查项目，全面调查巴州第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清巴州全州上下各类单位基本情况；项目与国家发展规划相匹配，与统计局职责密切相关。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	评价组通过查看单位会议纪要、《关于申请第五次全国经济普查经费的报告》、项目工作计划、项目预算批复等资料可知，项目立项经过集体决策，经过经济、统计等专家，对普查方案、技术路线、数据采集方法等进行了深入论证，立项过程符合程序规定，审批文件合规完整。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
	A2 绩效目标（6）	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得 1/6 的剩余权重分。	经评价组对该项目绩效目标表分析确认，第五次全国经济普查项目设立了总目标和年度绩效目标，该项目绩效目标表明确了项目的产出与效益，有时间限制，项目年度绩效目标完整、可衡量，与总目标相关。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得 30%权重分，不满足得零分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得 40%权重分，不满足得零分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得 30%权重分，不满足得零分。	经评价组对该项目绩效目标表分析确认，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，项目绩效指标清晰、可衡量，且与项目目标计划数相对应。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
	A3 资金投入（6）	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；③预算编制是否精准，以上三项各占 1/3 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据单位提供的《关于申请第五次全国经济普查经费的报告》、项目工作计划及项目预算批复，该项目预算编制依据合理，预算编制细化；项目年初预算 34 万元，年中追加资金 17 万元，项目预算编制精准性存在提升空间。 综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	66.67%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		A302 资金分配合理性	3	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组调研及核查相关资料确认，该项目预算资金分配依据项目申报单位项目申报书申请数额确定，依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。	3	100%
B 项目过程 (22)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	2	反映项目预算资金的实际到位情况；资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	经评价组核查相关资料确认，该项目年初预算 34 万元，年中追加 17 万元，资金已全部足额到位，资金到位率 100% 综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。	2	100%
		B102 预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达 100%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	根据单位提供的支付凭证、项目支出明细账可知，该项目全年预算数为 51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，资金执行数为 51 万元，预算执行率为 100%。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	3	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分，不合格得零分。	经评价组核查项目支出财务明细账、凭证及资金执行情况统计表，合同关键页、领导小组会议纪要、国库集中支付凭证等，资金支付有完整的审批程序和手续，执行期间未发生截留、挪用、挤占及弄虚作假等违反财经纪律行为的情况，项目资金使用合规。 综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。	3	100%
	B2 组织实施（12）	B201 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	巴州统计局制定了《巴州统计局财务管理制度》《巴州统计局专项资金管理暂行办法》，项目开展依据《第五次全国经济普查方案》《全国经济普查条例》；项目相关财务和业务管理制度合法、合规、完整且具有可操作性。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		B202 制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	经评价组查看项目相关资料及实地访谈，本项目实施内容、实施流程按照《第五次全国经济普查方案》开展，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收单等资料齐全并及时归档，但验收单缺少验收时间；项目实施的人员条件、设备、信息支撑落实到位。 综上所述，该指标分值 7 分，根据评分标准得 5.25 分，得分率 75%。	5.25	75%
C 项目 产出 (40)	C1 产出数量 (15)	C101 第五次全国经济普查委托单位数	5	反映第五次全国经济普查项目委托单位数	≥1 家	计划标准	指标完成 1 家得满分，未完成不得分。	此条指标标杆值为 1 家，经评价组查看巴州第五次全国经济普查工作合同，该指标实际完成值为 1 家。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C102 购买普查设备流量种类	5	反映第五次全国经济普查项目购买普查设备流量种类	≥ 1 种	计划标准	指标完成 1 种得满分，未完成不得分。	此条指标标杆值为 1 种，经评价组查看中国移动新疆公司集团客户代成员付费业务合作协议，该指标实际完成值为 1 种。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
		C103 保障办公人员数量	5	反映第五次全国经济普查项目办公人员数量	≥ 29 人	计划标准	保障办公人员数量达 29 人则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	此条指标标杆值为 ≥ 29 人，经评价组查看单位提供的第五次全国经济普查办公室人员名单及抽调人员名单，该指标实际完成值为 29 人。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%
	C2 产出质量 (5)	C201 流量时速达标率	5	反映第五次全国经济普查项目普查设备流量时速达标情况	$\geq 95\%$	计划标准	流量时速达标率达 95%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	此条指标标杆值为 $\geq 95\%$ ，经评价组查看单位提供的基础表及经济普查流量达标率说明等资料，该指标实际完成值为 100%。 综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	C3 产出时效 (5)	C301 委托业务费支付及时率	5	反映第五次全国经济普查项目办公经费支付及时情况	$\geq 95\%$	计划标准	委托业务费支付及时率达 95% 则得满分, 低于则每降低 1% 扣相应权重的 5%, 扣完为止。	此条指标标杆值为 $\geq 95\%$, 经评价组查看单位提供的基础表、巴州第五次全国经济普查工作合同、支付凭证等资料, 该指标实际完成值为 100%。 综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	100%
	C4 产出成本 (15)	C401 第五次全国经济普查委托业务经费	5	反映第五次全国经济普查项目委托业务成本情况	≤ 5 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值, 按比例得分, 超过标杆值不得分。	此条指标标杆值为 ≤ 5 万元, 经评价组查看单位提供的基础表、巴州第五次全国经济普查工作合同、支付凭证等资料, 该指标实际完成值为 5 万元。 综上所述, 该指标分值 5 分, 根据评分标准得 5 分, 得分率 100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C402 普查设备 50% 流量 费用 成本	5	反映第五次全国经济普查项目流量费用成本情况	≤15 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	此条指标标杆值为≤15万元，经评价组查看单位提供的基础表、中国移动新疆公司集团客户代成员付费业务合作协议、支付凭证、项目预算执行情况表等资料，该指标实际完成值为15万元。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%
		C403 第五次全国经济普查综合办公经费	5	反映第五次全国经济普查项目综合办公经费成本情况	≤31 万元	计划标准	完成值低于或等于标杆值，按比例得分，超过标杆值不得分。	此条指标标杆值为≤31万元，经评价组查看单位提供的基础表、第五次全国经济普查项目明细账、支付凭证、项目预算执行情况表等资料，该指标实际完成值为31万元。 综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑	10	反映第五次全国经济普查项目是否达到预期效益	效果显著	计划标准	根据实际完成情况按比例得分，达到预期效益得满分，基本达成预期目标或部分达成预期得 80%权重分，实现程度较低不得分。	此条指标标杆值为效果显著，经评价组现场访谈及查阅相关项目资料，第五次全国经济普查项目宣传、数据登记、数据整理、数据审核查询验收等工作已经完成，基本能够实现为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑；但由于普查员专业知识有限，个别普查人员责任心不强，导致部分数据统计结果错误或存在奇异值。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 8 分，得分率 80%。	8	80%
	D2 满意度 (10)	D201 普查人员满意度	10	反映第五次全国经济普查项目普查人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准	满意度达 95%则得满分，低于则每降低 1%扣相应权重的 5%，扣完为止。	此条指标标杆值为 $\geq 95\%$ ，根据发放的调查问卷结果，指标实际完成值为 98.52%。 综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。	10	100%
总分	100								95.25	95.25%



附件 2 基础表

序号	指标名称	实际达成值	数据来源部门	佐证证明材料	备注
1	第五次全国经济普查委托单位数	1家	合同	有佐证材料	
2	购买普查设备流量种类	1种	合同	有佐证材料	
3	保障办公人员数量	29人	工作小组办公室人员名单	有佐证材料	
4	流量时速达标率	100%	情况说明	有佐证材料	
5	委托业务费支付及比率	100%	支付凭证	有佐证材料	
6	第五次全国经济普查委托业务经费	5万元	支付凭证	有佐证材料	
7	普查设备流量费用成本	15万元	支付凭证	有佐证材料	
8	第五次全国经济普查综合办公经费	31万元	支付凭证	有佐证材料	
编写单位：巴州统计局 编写人：尹莹 联系电话：18799081008 填写日期：2025年7月16日					
注：此表由巴州统计局填写，需提供证明相关数据的报告；					



附件 3 访谈提纲

巴州统计局相关负责人访谈提纲

1. 请您谈谈本项目专项资金设立的背景，项目设立的主要目的。
2. 请您简要谈谈 2024 年第五次全国经济普查项目的内容及规模。
3. 请您简单谈谈 2024 年第五次全国经济普查项目预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。
4. 请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
5. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
6. 请您谈谈本专项资金实施是否达到了预期效果？以及本项目实施过程中主要取得的经验。
7. 请您谈谈该专项资金实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。
8. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升？
9. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？
10. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？



访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	备 注
巴州统计局	乌鲁木杰	1899968828	
巴州统计局	杨军	13565742118	
巴州统计局	刘冲	18099777697	



附件 4 调查问卷

第五次全国经济普查普查工作人员满意度问卷

您好！受巴州县财政局委托，我公司对第五次全国经济普查项目的普查人员满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月

1: 您在第五次全国经济普查项目中的工作角色？

答案：_____

2: 您的年龄

A:18 以下

B:18~25

C:25~35

D:35 以上

答案：_____

3: 您的性别

A:男

B:女

答案：_____

4: 您所在的城市与地区是_____

答案：_____

5: 普查物资发放的及时性与充足性

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案：_____

6: 电子数据采集设备的网络稳定性



A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

7: 对于普查宣传工作的满意度

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

8: 对于普查工作整体满意度

A:1 分

B:2 分

C:3 分

D:4 分

E:5 分

答案: _____

9: 若未来开展普查工作, 您是否愿意再次参与?

A:是

B:否

C:不一定

答案: _____



附件 5 调查问卷报告

第五次全国经济普查普查工作人员满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的普查工作人员

（二）调研内容

1.单选题:

您的年龄

您的性别

若未来开展普查工作，您是否愿意再次参与？

2.满意度问题:

普查物资发放的及时性与充足性

电子数据采集设备的网络稳定性

对于普查宣传工作的满意度

对于普查工作整体满意度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在巴州统计局单位的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 27 份。

四、调查问卷的信度与效度分析



1.信度分析

信度 (Reliability) 是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法 (Cronbach α) 来测量满意度问题的信度, 其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。

通常, 克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下, 信度系数在 0.9 以上, 则认为量表的内在信度高; 信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间, 则表示量表信度较高; 信度系数在 0.7 ~ 0.8 之间, 表示量表具有相当的信度; 信度系数不超过 0.7, 一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示, 本次第五次全国经济普查普查工作人员满意度问卷的信度为 1。

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系;



$|r|=1$ 表示两变量为完全线性相关； $0<|r|<1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0<|r|<0.3$ 为微弱相关， $0.3<|r|<0.5$ 为低度相关， $0.5<|r|<0.8$ 为显著相关， $0.8<|r|<1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 第五次全国经济普查普查工作人员满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
对于普查宣传工作的满意度	1
对于普查工作整体满意度	1
普查物资发放的及时性与充足性	1
电子数据采集设备的网络稳定性	1

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您的年龄

在 27 份有效问卷中，被调查对象中选 18 以下的比例为 0%，选 18~25 的比例为 11.11%，选 25~35 的比例为 22.22%，选 35 以上的比例为 66.67%。

2) 您的性别


在 27 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为 37.04%，选女的比例为 62.96%。

3) 若未来开展普查工作，您是否愿意再次参与？

在 27 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%，选不一定的比例为 0%。

2. 满意度题

根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 98.52%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：普查物资发放的及时性与充足性（98.52%）、电子数据采集设备的网络稳定性（98.52%）、对于普查宣传工作的满意度（98.52%）、对于普查工作整体满意度（98.52%）。具体如下图所示。





附件 6 项目工作计划

扫描全能王 创建



2024 年巴州统计局“第五次全国经济普查” 项目工作计划

2024 年巴州统计局“第五次全国经济普查”项目统筹开展投入产出调查,全面调查全州第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,进行产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户普查登记,组织全州普查机构人员完成上报全州普查数据质量抽查、普查数据检查、审核与验收、普查数据检查、评估、共享与发布等工作。

一、项目预算

2024 年巴州统计局“第五次全国经济普查”项目资金共计 34 万元。

二、主要工作计划

为做好全州第五次全国经济普查宣传工作,根据自治区第五次全国经济普查宣传方案,我单位在 2024 年将继续通过宣传部门将宣传片的制作和采购等部分公益宣传工作委托州融媒体中心实施,将进一步丰富宣传方式,扩大宣传覆盖面,注重传统的广播电视报纸宣传同时,大力拓展新媒体周期性宣传、户外公益大屏、建筑物彩灯、公交车车站广告、出租车电子屏广告、展板、移动终端彩铃等宣传方式,形成良好的舆论氛围。2024 年,广告宣传经费预计 5 万元,我单位将进一步提高宣传服务质量要求,进一步扩大广大民众的知晓率和参与率,宣传委托服务质量合格率将达到 95%以上,委托业务资金支付率将达到 95%以上。

根据《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(国发〔2022〕22 号)、《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第



五次全国经济普查的通知》(新政发〔2023〕10号)、《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》(巴政发〔2023〕23号)、关于成立自治州第五次全国经济普查领导小组的通知》(巴政办函〔2023〕12号)相关文件要求,我单位与中国移动新疆公司签订8个月的合作协议,2023年4个月流量费已支付,2024年协议日期从1月1日至4月30日。协议内容包括每人每月19元大流量套餐,包括1000分钟通话,70G通用流量。相关流量费和通话费预计15万元,流量时速达标率将达到95%以上。

第五次全国经济普查项目经费共计34万元,其中综合办公经费14万元,主要用于保障普查工作开展期间产生的办公费、差旅费等相关经费、保障单位正常运行。全州“两员”共计2248人将继续积极完成自治州第五次全国经济普查正式登记工作,按照时间节点,高质量完成普查登记、数据审核、质量抽查、数据验收,数据整理汇总等工作;完成全州城乡划分工作;继续完成全州基本单位名录库工作。此次经济普查普查人员满意度将达到95%以上,第五次全国经济普查项目将为巴州社会经济可持续发展提供数据支撑,为党委、政府决策提供重要依据。





附件 7 广告宣传合同、验收单

2024/3/20 10:22

政采云，一站式政府采购云平台—合同中心

巴州第五次全国经济普查工作 合同

编号: 11N0104485622024601

采购单位（甲方）：新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局
服务单位（乙方）：巴州巴广文化传媒有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循 库尔勒市 国家机关、事业单位及（或）团体组织 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-巴州巴广文化传媒有限公司的框架协议 采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-巴州巴广文化传媒有限公司的框架协议 服务协议，就甲方委托乙方提供 新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-巴州巴广文化传媒有限公司的框架协议 服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位：元

序号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	计量单位	成交单价	小计
1	宣传推广服务	-	-	活动规模:微型;宣传媒介:新媒体、 宣传内容:广告服务	1	天	50000.00	50000.00
合同总价（元）					50000.00			
合同总价（大写）					伍万元整			

二、付款方式

- 1.凭乙方开具的正规票据转账付款。
- 2.付款方式：活动前支付20%，活动结束后支付80%。

三、服务条款

1. 巴音郭楞融媒体中心传播矩阵《巴音郭楞日报》、广播电视、新媒体平台（抖音、快手、巴州零距离微信公众平台、我的巴州APP等）免费发布经济普查工作公益广告、短视频和专访（专栏）；库尔勒市市区人流密集场所人民路五路口太百商场户外大屏、天百购物中心户外大屏、新汇嘉（茂业大厦）、库尔勒飞机场大屏、巴州统计系统固定电话和手机彩铃。
2. 2024年，乙方根据甲方相关工作要求，继续做公交站牌广告宣传，时间到2024年4月30日，两个站台每个站台广告4个月，共8个月，单价800元/月，合计：0.64万元。
3. 开通三家通讯运营商的电话彩铃业务。
4. 根据工作需要开展户外大屏广告宣传，太百商厦（人民路五路口）、天百购物中心（交通路与人民路交叉口）、新汇嘉（茂业大厦），甲方需提前通知乙方。
5. 根据工作需要，在机场候机大厅大屏播出五经普宣传视频，在机场出站通道布置宣传展架，甲方需提前通知乙方。
6. 适时开展经济普查方面信息发布。根据工作需要播放或刊发短视频、推文、广播公益广告、电视公益广告、报纸版面公益广告等方式开展经济普查宣传。
7. 若乙方有以下情形，视为违约，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金：
 - 1、乙方的交付的宣传内容、宣传服务不符合国家、行业、自治区、自治州相关规定以及甲方要求的，经责令整改后仍不符合要求的；
 - 2、乙方逾期交付宣传相关事宜达7日的；
 - 3、未经甲方书面同意，乙方擅自将宣传内容转让给第三方；
 - 4、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》处理。
8. 其他未尽事宜，由于战争、疫情、政府行为及恶劣天气变化等不可抗拒因素造成责任，双方友好协商解决。

<https://jndenture.zcwww.cn/indenture-center/#/contract/files/view/50940244>



2024/3/20 10:21

政采云，一站式政府采购云平台—合同中心

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

1

电话：

开户银行：

账号：

签订日期：

乙方（公章）：巴州巴广文化传媒有限公司

法定（授权）代表人（签字）：

地址：新疆巴州库尔勒市建国南路西侧、兰干路北侧广电大楼一
楼101室

电话：0996-2617366

开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行

账号：3010024209200031407

签订日期：2024年3月19日

打印来源: <https://www.zcygov.cn/>

验收单

订单编号: 2451101000010505338

采购计划文号:

采购单位信息					
采购单位名称	新疆巴音郭楞蒙古自治州统计局	收货人	王强	联系电话	18909963770
收货地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市萨依巴格街道老司法局综合楼				

供应商信息					
供应商名称	巴州巴广文化传媒有限公司	联系人	刘咏华	联系电话	15609962166

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	宣传推广服务	活动规模:微型,宣传媒介:新媒体,宣传内容:广告服务,采购需求:“五经普”委托宣传费			1.00	天	50000.00
合计(元):		50000.00					
合计人民币(大写):		伍万元整					

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	☐ 收到货物数量与订单数量是否一致 ☐ 内外包装是否完好 ☐ 配置是否正确 ☐ 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 ☐ 品牌、型号是否正确 ☐ 安装调试是否正常 ☐ 是否有保修卡
验收意见	
验收单位(盖章): 验收人(签字): 验收时间:	

留言: -



附件 8 访谈照片





附件 9 工作现场照片



