

库尔勒经济技术开发区财政支出重点项目 第三方绩效评价报告

巴金投咨字〔2025〕002号

项目名称：开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发
展补助资金项目

项目单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

委托单位：库尔勒经济技术开发区财政局

评价机构：巴州财睿金融投资管理有限公司

主评人：许松平

评价时间：2025年6月

摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

库尔勒经济技术开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，是在国家“十四五”残疾人保障规划框架下，由开发区社会发展局针对区域残疾人事业发展需求而实施的一项民生工程。库尔勒经济技术开发区社会发展局承担着社会保障、民政服务、残疾人权益保障等核心职能，在基于国家及自治区残疾人政策要求，针对残疾儿童迫切的康复需求及残疾人精神文化生活的不足，紧密对接《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》通过中央专项彩票公益金支持，系统开展两项重点工作：一是为残疾儿童提供认知训练、语言康复、生活自理能力提升等专业化服务，着力改善其身体机能并减轻家庭负担；二是组织读书交流、影视观赏、非遗体验等社区文化活动，构建残疾人社会参与平台。项目以“康复+文化”双轮驱动模式，既回应了残疾群体最直接的生存发展需求，又通过文化赋能提升其社会融入感，为推动区域残疾人事业高质量发展、夯实共同富裕基础提供创新实践。

（二）项目实施情况

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目已按计划全面实施。在残疾儿童康复服务方面，项目针对 4 名服务对象的具体需求，通过专业机构实施系统性康复训练，包括认知提升、语言开发、生活自理技能强化及

社交互动能力培养，显著改善了受助儿童的身体机能与适应性行为，有效减轻了家庭照护负担。在残疾人文化服务领域，项目成功举办了'共享文化，共筑梦想'社区主题活动，吸引了20名残疾人及其家属参与，活动内容包括读书分享会、励志影片展播和非遗技艺体验，为残疾人搭建了一个无障碍的文化交流平台。该项目的实施不仅为残疾群体共享社会发展成果奠定了坚实的物质基础，还丰富了他们的精神世界。

(三) 绩效目标

1. 总目标

开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目，以营造改善、关心、理解、支持残疾人的社会氛围为总体目标。通过完善社会保障体系、提升残疾人照护水平、构建均等化公共服务网络、丰富精神文化生活等多维度措施，切实保障残疾人的基本民生需求，显著提升其思想道德素养和身心健康水平。全方位缩小残疾人与社会平均水平的差距，确保残疾人平等参与和公平发展的权利得到充分实现，最终推动残疾人事业实现高质量发展。

2. 年度绩效目标

本专项资金 2024 年度绩效目标如下：

表 1-1：开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿	≥4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

		童数量						
		开展残疾人活动次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质 量 指 标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时 效 指 标	补助资金到位及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		康复服务按时完成及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成及时率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成 本 指 标	残疾儿童康复服务费用	≤4.62 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人文化进社区活动费用	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------------	------	------	---	----	-------	------

二、绩效评价情况

（一）评价结论

评价组使用项目委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准开展评价。绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目评审得分 **96** 分，评分等级“优”。

1.项目决策方面：项目立项合法合规，符合政策、规划及部门职责；申请设立流程规范，与项目实施单位职责相符，但单位未依据上级文件，结合实际情况制定详细实施方案；绩效目标设置依据充分，但精细化不足，未细化到具体业务环节；资金投入过程中预算编制合理、资金分配明确。

2.项目实施过程方面：资金到位率与执行率均达 **100%**，使用合规，但缺乏针对本项目的专项实施细则及配套业务、财务管理制度；项目实施所需的人员、场地、设备、信息支撑均已到位。

3.项目产出方面：该项目实际产出数量和产出质量完成较好，补助资金能及时按相关要求发放；项目实施严格按照预算执行，如期、保质、保量完成既定工作目标。

4.项目效益方面：项目实施巩固了残疾人脱贫攻坚成果，有效提升残疾人生活品质，减轻残疾人康复理疗的经济负

担，积极推动残疾人文化事业的发展，为残疾人提供交流互动的平台。受益残疾人对项目实施效果的满意程度达到标杆值，对此项工作给予充分肯定。

（二）预算执行情况

开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目年初预算 5.62 万元，全年预算数 5.62 万元，全部为中央专项资金，资金到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际支出 5.62 万元，资金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

通过开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目实施，一是及时对 4 名残疾儿童进行康复服务，包括：精细认知、语言理解表达能力、自理能力、社交互动训练等内容。二是开展 1 次残疾人文化进社区活动，包括：组织残疾人读书交流、观看励志电影、参观非物质文化遗产。项目提升了残疾人社会参与度，增强了他们的自信心和社会归属感。康复服务方面，受益儿童在认知、语言、自理及社交能力上显著进步，生活质量得到提升，同时为家庭带来希望和安慰。在文化服务领域，活动的成功举办极大地丰富了残疾人的精神文化生活，促进了他们与社会各界的深入交流与融合，为构建和谐社会的目标贡献了不可或缺的力量。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

多方协同联动，资源整合高效。联合卫健、教育等部门建立跨领域协作机制，实现信息共享与资源整合。引入巴州

聆壹阁文化传媒等社会组织，提供专业化文化活动策划与执行。同时，与本地医疗机构、康复中心签订合作协议，形成“政府主导、社会参与、专业支撑”的多元化服务供给模式，显著提升服务覆盖面与质量。通过精心统筹各方资源，我们的项目成功实现了残疾儿童康复服务与社区文化活动之间的无缝对接。

创新服务模式，精准对接需求。针对残疾儿童康复需求，制定个性化训练方案，为语言障碍儿童设计“发音训练+社交技能”综合课程，为孤独症谱系儿童设计“语言理解+情感表达+社交互动”综合课程，提供日常训练技巧与心理支持。结合残疾人兴趣与需求，策划“读书分享会+非遗手工体验+康复知识讲座”等多元化活动。在读书分享会中融入无障碍电影放映，满足视障人士文化需求；通过非遗剪纸活动促进残疾人社会融入。

（二）存在问题与不足

1.项目立项依据尚需完善，虽符合法律法规、政策导向及发展规划，且与项目实施单位职责相符，但缺乏详细的实施方案，为进一步提升政策落地的适配性与操作性，需结合自身实际情况，细化具体实施路径。

2.项目绩效目标设定缺乏精细化，项目成本指标仅采用综合性指标“预算控制率”，未能细化至残疾儿童康复（根据实际数据，费用大约在 12,000 元至 38,000 元/人）、文化活动（1 万元/次）等具体业务环节，导致成本指标约束力不足。

3.项目管理制度体系尚需完善，被评价单位虽严格执行

上级管理制度，但缺乏针对本项目实际情况的专项实施细则及配套的业务和财务管理制度，需进一步优化制度健全性，以确保项目规范化运行。

（三）建议和改进措施

1.为确保项目立项依据的充分性，需结合上级文件要求及项目实际情况，制定详尽的项目专项实施方案。该方案应涵盖项目背景、明确的服务目标、具体的实施步骤、全面的风险管理预案以及应急处置流程，以确保政策的精准适配。同时，应建立动态调整机制，根据实施过程中的反馈及时优化方案内容，确保项目目标的实现。

2.为提升绩效管理工作水平，组织项目管理人员、财务人员及绩效管理人员参与预算绩效管理、成本效益分析等培训，强化绩效目标设定、过程监控及结果应用的专业技能，确保他们全面掌握绩效管理方法与工具，从而切实增强绩效管理实操与理论水平。

3.针对本项目特点，制定《中央专项彩票公益金残疾人项目实施细则》及配套业务、财务管理制度。细则需全面覆盖康复服务标准、活动风险防控及资金使用规范等核心环节，确保制度紧密贴合项目实际需求。

目 录

摘 要	I
正 文	1
一、项目概况	1
（一）项目背景	1
（二）项目主要内容	3
（三）资金使用情况	3
（四）项目管理情况	4
（五）项目目标设定情况	7
二、评价实施情况	9
（一）评价原则	9
（二）评价依据	10
（三）评价对象、范围和时段	11
（四）评价过程、标准及方法	12
（五）评价指标体系	12
三、绩效评价结论与绩效评价分析	13
（一）评价结论	13
（二）评分情况	14
（三）绩效评价分析	16
四、经验做法	28
五、存在的问题及建议	28

（一）存在问题	28
（二）建议及改进措施	29
六、绩效评价结果应用建议	30
七、其他需要说明的问题	30
（一）关于评价责任的说明	30
（二）提示报告使用者注意事项的说明	31
附件 1：综合评分表	32
附件 2：项目相关人员访谈	38
附件 3：满意度调查问卷	45
附件 4：满意度调查问卷分析报告	48
附件 5：项目资料	53
附件 6：现场调研照片	65

正文

为推进巴州地区全面实施预算绩效管理，完善部门预算管理工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，合理配置公共资源。根据《中华人民共和国预算法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号和巴州财政局《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）等文件要求，受库尔勒经济技术开发区财政局委托，巴州财睿金融投资管理有限公司承接开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目第三方绩效评价工作。为确保评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，我们依据财政部、自治区财政厅及巴州财政局的相关绩效评价规定，编制了本项目的绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

1.项目实施主体基本情况

该项目实施单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局，隶属于库尔勒经济技术开发区管委会。主要职责是：

贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订库尔勒经济技术开发区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责养老、失业、

医疗、工伤、生育保险费的征缴及待遇支付工作。

贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政、老龄工作的法律法规、规章、政策，拟订库尔勒经济技术开发区民政、老龄事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责库尔勒经济技术开发区城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；负责医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准。负责库尔勒经济技术开发区残疾人服务保障等工作；负责残疾人的教育、就业、培训、康复、救助等工作。

2.项目实施背景

为深入贯彻落实《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10号）及《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2016〕114号），库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办结合本地实际，全面落实各级政策要求，针对残疾儿童康复救助和文化服务需求，规范使用中央专项彩票公益金，实施开发区残疾人事业发展补助资金项目，通过精准康复服务与文化赋能行动，助力残疾人共享经济社会发展成果。

3.项目目的

本项目作为中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展的重要举措，遵循《中国残联办公厅关于印发〈“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案〉的通知》（残联厅函〔2022〕289号）精神，结合库尔勒经济技术开发区残疾人事业现状，重点解决残疾儿童康复服务与残疾人精神

文化需求，一是为 4 名残疾儿童提供个性化、精准康复服务，旨在改善其身体功能，减轻家庭照护和经济压力，二是举办 1 次残疾人文化进社区活动，搭建社会参与平台，以丰富残疾人精神文化生活，提升其获得感和幸福感。项目有效促进了残疾人康复服务与文化服务的均衡发展，帮助残疾人共享经济社会发展成果，为区域残疾人事业高质量发展奠定了坚实基础。

（二）项目主要内容

开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目，对 4 名残疾儿童进行康复服务，内容涵盖精细认知、语言理解表达能力、自理能力、社交互动训练等，总计 4.62 万元；同时，开展 1 次残疾人文化进社区活动，包括组织残疾人读书交流、观看励志电影、参观非物质文化遗产等，总计 1 万元。项目实施聚焦于残疾人康复服务与文化建设，旨在促进残疾人群体共享经济社会发展红利，为共同富裕奠定坚实基础。

（三）资金来源及使用情况

资金来源：开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目，依据《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68 号)预算资金总额为 5.62 万元，资金来源为中央直达资金，依据《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68 号)，预算资金总额为 5.62 万元，其中一般公共预算资金和中央专项彩票公益金支

持残疾人事业发展补助资金的具体分配和使用，均按照财政部和中国残联的相关管理办法执行。

资金使用情况：截至 2024 年 12 月，开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目预算资金共 5.62 万元，实际到位资金 5.62 万元，实际使用资金 5.62 万元。根据《彩票公益金管理办法》要求，本区福利彩票公益金的使用情况已公示，确保了资金使用的透明性和效率。对 4 名残疾儿童进行康复服务，包括：精细认知、语言理解表达能力、自理能力、社交互动训练等内容，合计 4.62 万元；开展 1 次残疾人文化进社区活动，包括：组织残疾人读书交流、观看励志电影、参观非物质文化遗产，合计 1 万元。项目预算执行率为 100%。

（四）项目管理情况

1.项目组织架构：

（1）库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办：负责残疾儿童康复救助工作的组织实施。加强宣传发动、组织协调，与相关部门共同做好业务指导、人才培养工作。全面摸清残疾儿童康复需求，做好救助儿童的信息录入工作。加强残疾儿童康复救助工作的督导、检查。

（2）库尔勒经济技术开发区卫生健康部门：负责儿童残疾早期筛查、诊断、随报工作，指导医疗卫生机构进行康复转介，并强化残疾儿童医疗康复机构的管理、业务指导和人才培养。

（3）库尔勒经济技术开发区财政局：负责残疾儿童康

复救助资金的 筹集、与定点康复机构的经费结算，并监督资金管理使用情况。

（4）库尔勒经济技术开发区市场监督管理局：负责依据法律法规规定的管辖权限到工商行政管理部门办理登记的营利性康复服务机构做好管理、指导和监督。

2.项目资金管理

库尔勒经济技术开发区社会发展局严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》，规范财务管理，合理编制预算，真实反映财务状况，提升资金使用效益。项目资金按照相关资金支付规章制度提出申请，经上级财政部门及扶贫部门批复后再行支付，严格执行国库集中支付制度的有关规定和程序，无挤占、挪用、截留现象发生。

3.项目实施

（1）根据《实施意见》和相关地方政策，残疾儿童康复服务的申请遵循自愿原则。监护人（或委托他人、社会组织、社会救助经办机构等）需携带残疾儿童户口本、《中华人民共和国残疾人证》或由定点诊断机构出具的有效疾病诊断证明材料，向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）县级残联提出书面申请。申请流程包括初步评估、填写申请表、准备材料、提交申请、审核以及救助发放等步骤。填写《自治区残疾儿童康复救助申请审批表》，在中国残疾人联合会服务平台选择定点康复机构，在《申请表》内详细填写基本信息并注明选定的定点康复机构名称。后由残联办牵头，与

民政等部门对残疾儿童康复救助申请资料进行相关信息比对、审核，确定受助对象及受助项目，并对审核结果进行公示。经审核符合条件的，由残疾儿童监护人持《申请表》按照就近就便的原则，自愿选择定点康复机构接受康复训练。残疾儿童在定点康复机构接受康复服务发生的费用，经开发区残联审核后，由开发区财政部门直接与定点康复机构结算。

（2）残疾人文化进社区，开发区社发局于8月委托聆壹阁文化基地开展残疾人文化进社区活动。

①组织残疾人读书交流活动，集体研读《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》，采用领学引导、读书分享及现场问答等形式，旨在让残疾人朋友紧跟国家最新政策动态，深化对党的最新决定的理解，进而提升他们的认知水平与文化素养，同时促进彼此间的交流与互动。

②组织残疾人讲电影，为进一步丰富残疾人的精神文化生活,让其感受到艺术的魅力和生活的多样性,结合实际组织残疾人观看励志电影《热辣滚烫》，并要求放映中心在电影放映的同时配备字幕，或提供相应的辅助设备，如助听器、手语翻译等，确保残疾人能够无障碍地享受电影，影后邀请残疾人分享交流并观看《热辣滚烫》整个拍摄过程中演员的心路历程，鼓励残疾人勇敢面对生活。

③开展残疾人文化活动，组织残疾人开展特殊艺术八雅红非遗DIY拓印(扎染)活动，邀请有绘画才艺的残疾人进行现场创作，营造人人都是创作者的氛围，邀请社区残联干事

共同参与，让每位残疾人都能动起来，展示残疾人的才艺和创造力，随后非遗老师带领残疾人们参观书画展览，让残疾人接受艺术的熏陶，感受文化艺术的魅力。2024“新疆是个好地方”对口援疆非物质文化遗产活动进驻库尔勒，最终，组织社区 20 余名残疾人前往库尔勒会展中心，参观非物质文化遗产活动，让他们亲身感受中国文化的魅力，同时参与集体活动，促进融入社会，亲近自然，享受户外乐趣。

（五）项目目标设定情况

1.项目总绩效目标

开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目，旨在通过资金投入，改善、关心、理解和支持残疾人，营造一个更加包容和友好的社会氛围。通过完善社会保障体系、提升残疾人照护水平、构建均等化公共服务网络、丰富精神文化生活等多维度措施，切实保障残疾人的基本民生需求，显著提升其思想道德素养和身心健康水平。全方位缩小残疾人与社会平均水平的差距，确保残疾人平等参与和公平发展的权利得到充分实现，最终推动残疾人事业实现高质量发展。

2.阶段性目标

第一阶段：对残疾儿童康复救助申请资料进行相关信息比对、审核，确定受助对象及受助项目。

第二阶段：对收到申请材料进行审核，并对审核结果进行公示。公示期为五个工作日，公示结束后应当将审核结果书面或电话通知残疾儿童监护人或申请人。

第三阶段：对经审核符合条件的，由残疾儿童监护人持《申请表》按照就近就便的原则，自愿选择定点康复机构接受康复训练；

第四阶段：残疾儿童在定点康复机构接受康复服务发生的费用，经审核后，由财政部门直接与定点康复机构结算，结算周期按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）〉的通知》（新残字〔2022〕15号）第十六条规定执行。

3.具体绩效目标

项目实施单位设置绩效目标如下：

（1）产出目标

数量目标：

得到基本康复服务的残疾儿童数量 ≥ 3 人；开展残疾人活动次数 ≥ 1 次；开展残疾人活动天数 ≥ 1 天。

质量目标：

有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 $\geq 90\%$ ；活动出勤率 $\geq 90\%$ 。

时效目标：

补助资金到位及时率 $\geq 90\%$ ；康复服务按时完成及时率 $\geq 90\%$ ；活动按时完成及时率 $\geq 90\%$ 。

成本目标：

残疾儿童康复服务费用 ≤ 4.62 万元；残疾人文化进社区活动费用 ≤ 1 万元。

（2）效益目标

社会效益目标：建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围。

满意度目标：残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价实施情况

本次绩效评价依据项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度，对开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目进行了全面评估，重点关注了资金的分配、使用效率以及对残疾人事业发展的实际贡献。为客观全面地评价该项目的有效性和产生效益的实现程度，解决上述提到的评价问题，对专项资金的申报机制建设、项目实施过程进行全面而有针对性的考察，评价组系统梳理项目管理办法与目标，细化各环节，运用比较法和公众评价法进行综合评估。

（一）评价原则

1.科学规范原则：本次开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目评价注重该项目财政支出的经济性、效率性和有效性，研究项目实施方是否采用定量与定性相结合的方法，评价该项目资金使用的效益。

2.公开公正原则：该项目评价资料收集客观公正，数据真实准确，标准统一，该项目的实施效益通过群众满意问卷调查情况进行评价。

3.绩效相关原则：本次评价针对开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目具体支出及其产

出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

4.目标导向原则：本次评价以项目目标为核心，着重考察项目与开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金的相关性、目标实现效率及社会成效。

（二）评价依据

本次评价主要依据

《中华人民共和国预算法》；

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕148号）；

《关于印发〈自治州财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（巴财预〔2019〕82号）；

《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）；

《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）；

《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10号）；

《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展

补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2016〕114号）；

《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》；

《中国残联办公厅关于印发〈“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案〉的通知》（残联厅函〔2022〕289号）；

《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕68号）；

《提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》；

《库尔勒市经济技术开发区社会发展局财务制度》；

《库尔勒市经济技术开发区社会发展局部门职责》；

《项目支出绩效目标表》；

《项目支出绩效自评表》；

《财政支出项目绩效自评报告》；

其他该项目相关的有关规定、办法、资料等。

（三）评价对象、范围及时段

1.评价对象：开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目。

2.评价范围：本次评价涵盖决策、过程、产出和效果四大方面，针对开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目，具体涉及数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度等关键指标。

3.评价时段：根据项目的进度及完成情况，具体安排评

价的时间（2024 年 1 月—2024 年 12 月）。

（四）评价过程、标准及方法

1.评价过程：根据《州本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知（巴财预〔2019〕22 号）文件规定，本次绩效评价依据项目决策、过程、产出及效益四大方面设定指标，结合项目特性，着重评估立项依据的充分性、资金执行率、使用合规性及组织实施制度健全性，以全面开展综合评价。产出与效益指标则聚焦于项目预期目标的完成数量、质量、时效性，以及成本控制、社会效益、可持续发展和满意度等关键要素。

2.评价标准：

本次绩效评价遵循计划标准，依据年初设定的目标、计划、预算，从立项合规性、执行效率及效益达成三维度，系统评估残疾儿童康复服务、残疾人文化活动等项目预期效果的实现程度，并重点考核政策目标衔接、资金使用规范性及服务成效的可持续性。

3.评价方法：

因素分析法：评价组系统梳理了影响绩效目标达成及实施成效的内外因素，评估了绩效目标的实现程度，并细致审核了残疾人康复服务、文化建设工作进展、残疾儿童基本康复服务覆盖数、文化活动频次、成本控制情况、补助资金拨付文件及自评报告等资料，综合考量各因素对绩效目标的影响，从而揭示项目实施中的关键问题。

（五）评价指标体系

评价指标体系根据关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，结合项目管理共性指标和项目特点、被评价单位《项目支出绩效目标表》《项目支出绩效自评表》设计而成。本次评价采取百分制的计分方式，评价指标体系一级指标分为项目决策 20 分、过程 20 分、产出 40 分和效益 20 分四个部分组成。具体而言，项目决策部分包括项目立项的规范性、绩效目标的合理性以及绩效指标的明确性，每个部分都有相应的评分标准和权重分配。详见《项目支出绩效评价指标体系》。将这四个指标细化成十个二级指标，十七个三级指标，共同反映了项目从立项到实施，再到产出，最终产生效益的整个过程。

三、绩效评价分析与评价结论

（一）评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次第三方重点项目绩效评价采取了评分和评级相结合的方式，全面评估了项目的决策、执行过程、产出成果以及最终效益。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

巴州财睿金融投资管理有限公司承接该项目以来，结合财政专项资金特点，成立专门评价组进行评价体系的构建，通过运用项目委托单位、被评价单位认可的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈的方法，得分进行统计分析，库尔勒经济技术开发区残疾人事业发展补助项

目评审得分为 96，与资金使用单位的自评 100 的得分相差 4 分，部分评分结果存在偏差。其中：在项目评价中，决策指标和过程指标均占 20 分权重，分别获得 18 分，得分率为 90%，显示了项目在决策和执行过程中的高效性。产出指标和效益指标各占 40 分权重，均获得满分，得分率为 100%，这表明项目在产出和效益方面达到了预期目标，具有显著的经济和社会价值。评价工作组对项目管理与实施效果的评价低于资金使用单位自身的评价，两者有差，需要对评审与分析结果进行深入地分析，总结并归纳所存在的突出问题，并通过现场评价环节进一步核实与分析，深入研究项目实施中出现的共性和关键问题，为项目的后续维护与实施提供建设性的改进建议，以进一步提升专项资金的使用绩效。

（二）评分情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目绩效评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则，采用以结果为导向、突出绩效的评价方法。该方法依据项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，从项目决策、过程、产出和效益四个维度进行评价，确保评价目标的逐步分解和综合考量，从而全面评估资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将各项目立项书中的绩效目标与其实实际所产生的效益进行对比，对该项目绩效作出全面评价。

1.决策评价

从项目立项、绩效目标、资金投入 3 方面，对项目的立项决策的充分、合规、合理、科学进行评价。项目决策权重分值 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%。具体得分情况如表所示：

表 3—1：项目决策评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
项目立项	7	6	86%
绩效目标	7	7	100%
资金投入	6	5	83%
合计	20	18	90%

2.过程评价：

项目立项实施过程中，主要从资金管理和组织实施两大维度进行考量，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度的健全性和执行有效性等方面。项目过程权重分值 20 分，实际得分 18 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—2：项目过程评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
资金管理	10	10	100%
组织实施	10	8	80%
合计	20	18	90%

3.产出评价

从产出数量、质量、时效、成本 4 方面对项目的实施后产生结果等方面进行评价。项目产出权重分值 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—3：项目产出评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
产出数量	10	10	100%
产出质量	10	10	100%
产出时效	10	10	100%
产出成本	10	10	100%
合计	40	40	100%

4.效益评价

项目效益评价涵盖项目实施所产生的效益，以及服务对象对项目实施效果的满意度等方面。项目效益权重分值 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。具体得分情况如表所示：

表 3—4：项目效益评价得分表

二级指标	权重	实际得分	得分率
实施效益	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

汇总后本次第三方绩效评价总得分 96 分，如表所示：

表 3—5：绩效评价得分表

评价指标	权重	评级分值	第三方绩效评价得分
项目决策	20%	20	18
项目过程	20%	20	18
项目产出	40%	40	40
项目效益	20%	20	20
综合绩效	100%	100	96

（三）绩效评价分析

1.决策分析

决策评价由 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得

分 18 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—6 表：

表 3—6：项目决策三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
立项依据充分性	4	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展和相关政策（1 分）	1	1
		②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1 分）	1	1
		③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1 分）	1	1
		④项目立项是否符合相关实施方案与实施细则（1 分）	1	0
立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）	1	1
		②审批文件、材料是否符合相关要求；（1 分）	1	1
		③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1 分）	1	1
绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标；（1 分）	1	1
		②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1 分）	1	1
		③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1 分）	1	1
		④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1 分）	1	1
绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1 分）	1	1
		②设置定量指标和定性指标是否符合规定比例；（2 分）	2	1
预算编制科学性	3	①预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。（3 分）	3	3
资金分配合理性	3	①资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（3 分）	3	3

（1）立项依据充分性

该项指标从是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展、行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需的两方面作为评分标准开展评价。依据 1.

《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》(国发〔2021〕10号); 2.中国残联办公厅关于印发《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知(残联厅函〔2022〕289号); 3.《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号); 4.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》; 5.《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效目标申报表》; 6.《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68号); 7.《提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》; 8.库尔勒市经济技术开发区社会发展局部门职责等文件资料, 评价组认为该项目立项符合政府发展规划且与部门职责范围相符, 属于部门履行职责所需。然而, 项目实施单位未能依据上级文件要求及自身实际情况, 制定出符合规定的详细实施方案。该项指标满分4分, 扣1分, 实际得分3分。

(2) 立项程序规范性

该项指标从项目是否按照规定的程序申请设立和审批文件、材料是否符合相关要求两方面评价。1.《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》(国发〔2021〕10号); 2.中国残联办公厅关于印发《“十四五”残疾人事业彩票公益金文化服务项目实施方案》的通知(残联厅函〔2022〕289号); 3.《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号);

4.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》；
5.《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效目标申报表》；6.《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68 号)；7.《提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》；8.库尔勒市经济技术开发区社会发展局部门职责等资料，评价组确认，该项目在申请流程、设立步骤、审批文件的准备以及集体决策环节均严格遵循了相关规定。该项指标满分为 3 分，扣 3 分，实际得分 3 分。

(3) 绩效目标合理性

该项指标从项目是否有绩效目标、绩效目标与实际工作内容是否有相关性以及项目预期产出效益和效果是否符合政策业绩水平三方面评价。根据《项目绩效目标申报表》的详细说明，项目所设定的绩效目标具有充分的依据，并且符合客观实际。这些目标能够准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项指标满分 4 分，实际得分 4 分。

(4) 绩效指标明确性

该项指标从是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和设置定量指标和定性指标是否符合规定比例两方面评价。依据项目绩效目标申报表；项目绩效目标自评表；项目自评报告等资料，评价组认为项目设定的绩效指标清晰、可衡量，然而，在指标细化上存在短板，未将总成本指标细化至具体业务活动的费用标准，导致原设定的‘项目预算控制率’成本指标，难以直观体现残疾儿童康复服务（4.62

万元)及残疾人文化进社区活动(1万元)等具体业务环节的成本管控情况。该该项指标满分3分,扣1分,实际得分2分。

(5) 预算编制科学性

该项指标从预算额度测算依据是否充分方面评价。依据1.《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号);2.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》;5.《中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效目标申报表》;3.《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68号);4.《提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》等资料,根据《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》等相关文件,以及参考资料中关于中央财政残疾人事业发展补助资金的分配和管理案例,评价组认为该项目预算资金分配有明确的测算依据,并且与项目单位的实际情况相适应。该项指标满分3分,实际得分3分。

(6) 资金分配合理性

该项指标从预算资金分配依据是否充分,资金分配额度是否合理两方面评价。依据1.《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕114号);2.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》;5.《中央专项彩票公益金支持残疾人事业

业发展补助资金项目绩效目标申报表》；3.《关于提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68号)；4.《提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》等资料，评价组认为该项目预算资金分配有测算依据，与项目单位实际情况相适应。该项指标满分3分，实际得分3分。

2.过程评价

由5个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分。各项指标业绩值和绩效分值情况见3—7表：

表3—7：项目过程三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
资金到位率	3	①实际到位资金与预算资金是否相匹配（3分）	3	3
预算执行率	3	①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（3分）	3	3
资金使用合规性	4	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）	1	1
		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	1	1
		③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）	1	1
		④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	1	1
管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（3分）	3	1
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	2	2
制度执行有效性	5	是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	1	1
		项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	2	2
		项目评定、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）	2	1

原因分析：

（1）资金到位率

该项指标从实际到位资金与预算资金是否相匹配方面

评价。依据 1.《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕68 号); 2.《提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》等资料,截至 2023 年 12 月实际到位资金与实际支付资金相匹配,资金到位率 100%。该项指标满分 3 分,实际得分 3 分。

(2) 预算执行率

该指标评估预算资金是否按照计划执行、反映并考核项目预算的执行效果。依据项目记账凭证;国库集中支付凭证;开发区财经小组会议纪要;《关于拨付残疾儿童康复补助资金的请示》;财政专项项目资金报账提款审批单,该项目预算资金 5.62 万元,实际支出 5.62 万元,预算执行率 100%,该项指标满分 3 分,实际得分 3 分。

(3) 资金使用合规性

该指标从项目资金使用是否符合相关财务管理制度,包括财务管理制度遵守情况、拨付款审批流程、批复合规性,以及是否存在截留、挤占、挪用等问题。依据 1.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》; 2.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目项目支出绩效自评表; 3.家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复资金结算统计表; 4.开发区财经小组会议纪要; 5.国库中心支付凭证 6.新疆残疾儿童康复救助定点服务机构委托协议(甲方:库尔勒经济技术开发区社会发展局 乙方:库尔勒市宜家阳光训练发展中心) 7.《关于拨付残疾儿童康复补助资金的请

示》；8.《关于申请拨付残疾人文化进社区活动经费的报告》；9.开发区五个一活动委托服务合同（甲方：库尔勒经济技术开发区社会发展局 乙方：巴州聆壹阁文化传媒有限公司）；10.库尔勒市经济技术开发区社会发展局财务制度等资料，该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，具有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途且根据合同约定支付服务费，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况存在。该项指标满分 4 分，实际得分 4 分。

（4）管理制度健全性

该项指标从项目实施单位是否制定或具有相应财务和业务制度以及制度是否合法、合规、完整两个方面评价。依据 1.《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10 号）；2.《财政部中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2016〕114 号）；3.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》；4.《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕68 号）；5.《提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金分配表》等文件开展实施项目，项目实施单位未能依据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》等相关文件要求，结合自身实际情况，制定出详尽的实施方案，这需要进一步完善。该项指标满分 5 分，扣 2 分，实际得分 3 分。

（5）制度执行有效性

该项指标从项目是否遵守相关法律法规和相关管理规

定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，项目评定、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档三方面评价。依据 1.《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》；2.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效目标申报表；3.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目项目支出绩效自评表；4.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复资金结算统计表；5.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（王*宇）；6.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（涂*然）；7.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（杨*宇）；8.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（左*鑫）；9.国库中心支付凭证；10.新疆残疾儿童康复救助定点服务机构委托协议（甲方：库尔勒经济技术开发区社会发展局 乙方：库尔勒市宜家阳光训练发展中心）；11.五个一活动读书分享会现场照片；12.《2024 年社会发展局残疾人文化进社区活动方案》；13.2024 年开发区五个一活动人员名单签到表；14.开发区五个一活动委托服务合同（甲方：库尔勒经济技术开发区社会发展局 乙方：巴州聆壹阁文化传媒有限公司）；15.开发区社会发展局残联办关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划；16.满意度调查报告等材料反应该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，落实项目实施的人员条件、场地设备。依据评价标准，该项指标满分 5 分，实际得分 5 分。

3.产出评价

由 4 个三级指标构成，权重分 40 分，实际得分 40 分。
各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—8 表：

表 3—8：项目产出三级指标得分表

三级指标	分值	标杆值	完成情况	得分
数量指标	3	得到基本康复服务的残疾儿童数量≥3 人	4 人	3
	3	开展残疾人活动次数≥1 次	1 次	3
	4	开展残疾人活动天数≥1 天	1 天	4
质量指标	5	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率≥90%	100%	5
	5	活动出勤率≥90%	100%	5
时效指标	4	补助资金到位及时率≥90%	100%	4
	3	康复服务按时完成及时率≥90%	100%	3
	3	活动按时完成及时率≥90%	100%	3
成本指标	5	残疾儿童康复服务费用≤4.62 万元	4.62 万元	5
	5	残疾人文化进社区活动费用≤1 万元	1 万元	5

原因分析：

（1）数量指标

该指标从开展残疾人活动次数≥1 次、开展残疾人活动天数和得到基本康复服务的残疾儿童数量 3 个方面评价。依据 1.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复资金结算统计表；2.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（王*宇）；3.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（涂*然）；4.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（杨*宇）；5.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告（左*鑫）。该项目实际完成指标均达到预期数量，该项指标满分 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

该指标从有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率，活动出勤率 2 个方面评价。依据 1.活动读书分享会现场照片；2.《2024 年社会发展局残疾人文化进社区活动方案》；3.2024 年开发区残疾人文化活动人员名单签到表；4.开发区五个一活动委托服务合同（甲方：库尔勒经济技术开发区社会发展局 乙方：巴州聆壹阁文化传媒有限公司）；5.开发区社会发展局残联办关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划等资料分析显示实际完成指标均达到预期。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标

该指标主要通过补助资金到位及时率、康复服务完成及时率以及活动完成及时率 3 方面来进行综合评价。依据 1.《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕68 号）；2.开发区财经小组会议纪要；3.国库中心支付凭证；4.《关于拨付残疾儿童康复补助资金的请示》；5.《关于申请拨付残疾人文化进社区活动经费报告》；6.库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复资金结算统计表等资料分析显示实际完成指标均达到预期。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

（4）成本指标

该指标从残疾儿童康复服务费用、残疾人文化进社区活动费用 2 方面评价。根据国库中心支付凭证及《关于拨付残疾儿童康复补助资金的请示》等文件，结合开发区财经小组会议纪要分析，实际完成指标均已达到预期，该指标满分 10

分，实际得分 10 分。

4.效益评价

由实施效益和满意度 2 个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分。各项指标业绩值和绩效分值情况见 3—9 表：

表 3—9：项目效益三级指标得分表

三级指标	权重	评分标准	分值	实际得分
社会效益	10	建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围	10	10
满意度	10	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度≥90%	10	10

原因分析：

（1）社会效益分析

该指标从建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围 。依据库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复资金结算统计表；库尔勒市宜家阳光训练发展中心 0-6 岁残疾儿童康复项目结案报告；读书分享会现场照片；开发区社会发展局残联办关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划；满意度调查报告显示：项目实施有助于提高残疾人的生活水平，均等化的残疾人基本公共服务体系，提高残疾人思想道德素养、科学文化素质和身心健康水平，。该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

（2）群众满意度

该指标从受益群众认可度方面评价。评价组对本项目实施开展情况，受益人群满意度制定了《调查问卷》共计 10 份，工作人员访谈表 3 份，均已全部收回。根据回收的调查问卷，开发区中央专项彩票公益金支持的残疾人事业发展补助资金项目获得了广泛好评，满意度高达 100%。结合被评

价单位提供的项目满意度调查报告，项目实施得到相关受益对象认可。依据评价标准，该项指标满分 10 分，实际得分 10 分。

四、经验做法

（一）主要经验及做法

多方协同联动，资源整合高效。联合卫健、教育等部门建立跨领域协作机制，实现信息共享与资源整合。引入巴州聆壹阁文化传媒等社会组织，提供专业化文化活动策划与执行。同时，与本地医疗机构、康复中心签订合作协议，形成“政府主导、社会参与、专业支撑”的多元化服务供给模式，显著提升服务覆盖面与质量。通过精心统筹各方资源，我们的项目成功实现了残疾儿童康复服务与社区文化活动之间的无缝对接。

创新服务模式，精准对接需求。针对残疾儿童康复需求，制定个性化训练方案，为语言障碍儿童设计“发音训练+社交技能”综合课程，为孤独症谱系儿童设计“语言理解+情感表达+社交互动”综合课程，提供日常训练技巧与心理支持。结合残疾人兴趣与需求，策划“读书分享会+非遗手工体验+康复知识讲座”等多元化活动。在读书分享会中融入无障碍电影放映，满足视障人士文化需求；通过非遗剪纸活动促进残疾人社会融入。

（一）存在问题

1.项目立项依据尚需完善，虽符合法律法规、政策导向及发展规划，且与项目实施单位职责相符，但缺乏详细的实

施方案，为进一步提升政策落地的适配性与操作性，需结合自身实际情况，细化具体实施路径。

2.项目绩效目标设定缺乏精细化，项目成本指标仅采用综合性指标“预算控制率”，未能细化至残疾儿童康复（根据实际数据，费用大约在 12,000 元至 38,000 元/人）、文化活动（1 万元/次）等具体业务环节，导致成本指标约束力不足。

3.项目管理制度体系尚需完善，被评价单位虽严格执行上级管理制度，但缺乏针对本项目实际情况的专项实施细则及配套的业务和财务管理制度，需进一步优化制度健全性，以确保项目规范化运行。

（二）建议和改进措施

1.为确保项目立项依据的充分性，需结合上级文件要求及项目实际情况，制定详尽的项目专项实施方案。该方案应涵盖项目背景、明确的服务目标、具体的实施步骤、全面的风险管理预案以及应急处置流程，以确保政策的精准适配。同时，应建立动态调整机制，根据实施过程中的反馈及时优化方案内容，确保项目目标的实现。

2.为提升绩效管理工作水平，组织项目管理人员、财务人员及绩效管理人员参与预算绩效管理、成本效益分析等培训，强化绩效目标设定、过程监控及结果应用的专业技能，确保他们全面掌握绩效管理方法与工具，从而切实增强绩效管理实操与理论水平。

3.针对本项目特点，制定《中央专项彩票公益金残疾人项目实施细则》及配套业务、财务管理制度。细则需全面覆

盖康复服务标准、活动风险防控及资金使用规范等核心环节，确保制度紧密贴合项目实际需求。

六、绩效评价结果应用建议

1.及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

2.下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合库尔勒经济技术开发区党委、库尔勒经济技术开发区管委会工作安排以及库尔勒经济技术开发区财力情况等因素，原则上优先予以保障。

3.评价结果公开

结合预算管理相关要求，库尔勒经济技术开发区应主动将此次评价结果对外公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

七、其他需要说明的问题

(一)关于评价责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目绩效自评报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知》(财预〔2020〕10号)进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评

价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

1.本中心及评估人员与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

评价机构：巴州财睿金融投资管理有限公司

主 评 人：_____

附件 1：综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
决策（20分）	项目立项（7）	立项依据充分性	充分	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展和相关政策（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否与属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分）
		立项程序规范性	规范	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1.5分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1.5分）
	绩效目标（7）	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应;(1分)
	资金投入(6)	预算编制科学性	科学	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;(0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分)
		资金分配合理性	合理	3	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;(1.5分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1.5分)
过程(20分)	资金管理(12)	资金到位率	100%	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
					反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	100%	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	合规	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)
	组织实施 (8)	管理制度健全性	健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)
		制度执行有效	有效	4	项目实施是否	评价要点:

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
		效性			符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)
产出(40分)	产出数量(10)	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量≥3人	3	考察残疾儿童康复服务补助人数是否达到标杆值	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
			开展残疾人活动次数≥1次	3	考察残疾人活动次数是否达到标杆值	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
			开展残疾人活动天数≥1天		考察残疾人活动天数是否达到标杆值	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率=100%,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
	产出质量(10)	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率≥90%	2.5	考察有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率是否达到标杆值	符合有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率=(实际覆盖人数/计划覆盖人数)×100。实际覆盖率达到标杆值,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
	产出时效 (10)	时效指标	活动出勤率 ≥90%	2.5	考察活动出勤率是否达到标杆值	符合活动出勤率=(实际覆盖人数/计划覆盖人数)×100。实际覆盖率达到标杆值,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
			补助资金到位及时率 ≥90%	4	考察补助资金到位及时率是否达到标杆值	补助资金到位及时率=(实际及时发放人数/计划发放人数)×100。实际到位率达到标杆值,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
			康复服务按时完成及时率 ≥90%	3	考察康复服务按时完成及时率是否达到标杆值	考察康复服务按时完成及时率=(实际及时发放人数/计划发放人数)×100。实际到位率达到标杆值,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
			活动按时完成及时率 ≥90%		考察活动按时完成及时率是否达到标杆值	活动按时完成及时率=(实际及时发放人数/计划发放人数)×100。实际到位率达到标杆值,得100%权重分,按照完成值与指标值的比例记分。
	产出成本 (10)	成本指标	残疾儿童康复服务费用 =4.62万元		残疾儿童康复服务费用是否符合标杆值	补助标准=标杆值得2分;补助标准<标杆值;得0分
			残疾人文化进社区活动费用 ≤1万元	5	残疾人文化进社区活动费用是否符合标杆值	补助标准=标杆值得2分;补助标准<标杆值;得0分

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	权重	指标解释	评分标准
效益（20分）	项目效益（20）	效益指标	建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围	10	建设关心、理解、支持残疾人的社会氛围情况	达成目标得 100 分，未达成得 0 分。
		满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 ≥90%	10	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，满意度每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止。
	合计			100		

附件 2：项目相关人员访谈

库尔勒经济技术开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

本次绩效评价访谈调研旨在通过对库尔勒经济技术开发区社会发展局相关负责人进行访谈，深入了解和评估库尔勒经济技术开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目的实施情况，包括财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为后续项目的优化实施提供建议。

（二）访谈对象和访谈内容

- 1.访谈对象：库尔勒经济技术开发区社会发展局相关负责人。
- 2.访谈内容：项目涉及的用途、范围以及主要内容，项目的立项规范性、绩效目标，项目的资金投入、资金管理情况，项目的组织管理、实施情况，项目过程管理情况，项目成果验收依据及情况，项目带来的社会效益、可持续影响，项目相关资料档案的管理情况、项目实施过程中存在的问题及原因分析等。

二、访谈分析

（一）项目基本情况

- 1.项目实施主体：库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办。
- 2.项目设立背景及目的

项目深入贯彻落实《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10号），库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办结合本地残疾人事业发展实际，全面落实各级政策要求，针对残疾儿童康复救助及残疾人文化服务领域

的需求，规范使用中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金，通过精准康复服务与文化赋能行动，助力残疾人共享经济社会发展成果。

项目实施，一是通过为 4 名残疾儿童提供个性化、精准化的康复服务，达到改善其身体功能状况，减轻家庭照护与经济负担的目的，二是通过开展 1 次残疾人文化进社区活动，搭建残疾人社会参与平台，达到丰富其精神文化生活，增强其获得感与幸福感的目

3.项目完成情况:

2024 年项目预算资金 5.62 万元，实际使用 5.62 万元，预算执行率 100%。完成对 4 名残疾儿童进行康复服务，包括：精细认知、语言理解表达能力、自理能力、社交互动训练等内容，合计 4.62 万元；开展 1 次残疾人文化进社区活动，包括：组织残疾人读书交流、观看励志电影、参观非物质文化遗产，合计 1 万元。有需求的残疾儿童的到基本康复服务覆盖率达到 100%，活动出勤率达到 100%，康复服务按时完成及时率达到 100%；活动按时完成及时率达到 100%。

（二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算安排：根据《关于提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕68 号）；《关于拨付 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕11 号），预算资金总额 5.62 万元，为本级财政资金，实际到位 5.62 万元，资金到位率 100%。

2.资金使用情况：截至 2024 年 12 月，资金实际使用 5.62 万



元，其中对4名残疾儿童进行康复服务合计4.62万元，开展1次残疾人文化进社区活动，合计1万元，资金使用符合相关规定，无截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目组织情况

1.项目组织管理情况

（1）库尔勒经济技术开发区社会发展局残联办：负责残疾儿童康复救助工作的组织实施。加强宣传发动、组织协调，与相关部门共同做好业务指导、人才培养工作。全面摸清残疾儿童康复需求，做好救助儿童的信息录入工作。加强残疾儿童康复救助工作的督导、检查。

（2）库尔勒经济技术开发区卫生健康部门：负责做好儿童残疾的早期筛查、诊断、随报工作，指导各级医疗卫生机构做好康复转介，加强对残疾儿童医疗康复机构的管理、业务指导和人才培养。

（3）库尔勒经济技术开发区财政局：负责残疾儿童康复救助资金的保障、与定点康复机构的经费结算以及资金管理使用情况的监督检查。

（4）库尔勒经济技术开发区市场监督管理局：负责加强对依据法律法规规定的管辖权限到工商行政管理部门办理登记的营利性康复服务机构做好管理、指导和监督。

2.项目实施进展情况

（1）残疾儿童康复服务流程

残疾儿童监护人（或委托方）需持户口本、残疾人证或定点机构诊断证明，向户籍地县级残联提交书面申请并填写《救助事



请审批表》，选择定点康复机构。县级残联联合民政、农业农村等部门审核申请材料，公示结果后确定救助对象及项目。审核通过者持表就近选择机构康复，费用经残联审核后由财政直接与机构结算。

（2）残疾人文化进社区活动

① 读书交流：组织集体阅读《党的二十届三中全会〈决定〉学习辅导百问》，通过领学、分享会等形式，帮助残疾人了解国家政策，促进交流互动。

② 无障碍观影：播放励志电影《热辣滚烫》，配备字幕、助听器或手语翻译，确保残疾人无障碍观影，并分享观影感受及拍摄幕后故事，激励积极生活。

③ 非遗文化体验：开展八雅红非遗DIY拓印（扎染）活动，邀请残疾人现场创作并展示才艺；组织参观“新疆是个好地方”非遗展览，促进社会融入与文化参与。

（四）项目成果验收及效益情况

1.成果验收依据及情况：依据《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》等文件，对残疾人康复服务和文化建设等内容进行审核验收，确保符合政策要求，验收结果合格。

2.社会效益：项目实施有效推动残疾人康复服务与文化服务均衡发展，助力残疾人共享经济社会发展成果，为区域残疾人事业高质量发展提供有力支撑。

3.可持续影响：通过完善社会保障体系、提升残疾人照护水平、构建均等化公共服务网络、丰富精神文化生活等多维度措施，切实保障残疾人的基本民生需求，显著提升其思想道德素养和身

心健康水平。全方位缩小残疾人与社会平均水平的差距，确保残疾人平等参与和公平发展的权利得到充分实现，最终推动残疾人事业实现高质量发展。

（五）项目资料档案管理情况

项目实施过程中，留存了完整的资料，包括申报指南、申请材料、会议纪要、残疾人名单等，资料档案管理规范，为项目的评估和后续管理提供了有力的支持。

（六）项目实施过程中存在的问题及原因分析

1.存在问题：

①项目立项依据有待完善，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划与项目实施单位部门职责范围相符，但项目实施单位未制定详细的实施方案，为进一步提升政策落地的适配性与操作性，需结合自身实际情况，细化具体实施路径。

②项目绩效目标设定缺乏精细化，项目成本指标仅采用综合性指标“预算控制率”，未能细化至残疾儿童康复（4.62万元/人）、文化活动（1万元/次）等具体业务环节，导致成本指标约束力不足。

③项目管理制度体系有待进一步健全，被评价单位严格执行上级单位下发的项目管理办法和单位财务、业务管理制度，但未针对本项目实际情况制定专项实施细则及配套业务、财务管理制度，需进一步优化制度健全性，以确保项目规范化运行。

2.原因分析：

①项目实施单位在承接上级政策时，未充分结合本地实际情况进行深入研究和转化，导致立项依据过于宏观，缺乏具体实施



路径。

②项目管理人员对绩效管理的重要性认识不足，缺乏绩效管理方面的专业知识和技能，未能掌握如何将宏观目标细化为具体、可衡量的业务环节指标，导致仅采用综合性指标。

③项目实施单位过度依赖上级单位下发的管理办法，未能根据项目实际情况制定更具针对性的专项实施细则。

三、结论与建议

（一）结论

本次绩效评价访谈调研表明，库尔勒经济技术开发区社会发
展局在中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目的
实施上取得了显著成效，有效推动了残疾人康复服务与文化服务
的均衡发展。项目预算执行率 100%，资金使用规范，社会效益
达标，为区域残疾人事业高质量发展提供了有力支撑。

然而，项目在实施过程中也存在一些不足，如项目立项依据
有待完善、绩效目标设定缺乏精细化、项目管理制度体系有待进
一步健全等。这些问题在一定程度上影响了项目的实施效果和可
持续性。

针对上述问题，建议项目实施单位从提高项目立项依据的充
分性、提升绩效管理工作水平、健全项目管理制度体系等方面入
手，制定专项实施方案，加强人员培训，完善配套制度，确保项
目规范化运行。通过这些措施的实施，将进一步优化项目管理和
流程，提高资金使用效率和效益，为残疾人提供更加优质、高效
的服务，推动残疾人事业实现高质量发展。

（二）建议

1.提高项目立项依据充分性，结合上级文件要求及自身实际情况，制定项目专项实施方案。合理资源调配，方案应明确服务目标、实施步骤、风险预案及应急处置流程，确保政策落地精准适配。同步建立动态调整机制，根据实施反馈及时优化方案内容。

2.提升绩效管理工作水平，组织项目管理人员、财务人员以及绩效管理人员参加预算绩效管理、成本效益分析等系列培训，提升团队绩效目标设定、过程监控及结果应用的专业能力，帮助其全面掌握绩效管理方法与工具，切实提高绩效管理实操能力与理论认知水平。

3.针对本项目特点，制定《中央专项彩票公益金残疾人项目实施细则》及配套业务、财务管理制度。细则应涵盖康复服务标准、活动风险防控、资金使用规范等关键环节，确保制度与项目实际需求紧密衔接。



附件 3：满意度调查问卷

为了解库尔勒经济技术开发区残疾人事业发展补助资金项目的情况，特编制本次调查问卷。

调查问卷抽样比例为 90%。针对受益人群体进行问卷调查，项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收，有效回收调查问卷 20 份，回收率 100%。

库尔勒经济技术开发区残疾人事业发展 补助资金项目满意度调查问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。本问卷旨在了解您对库尔勒经济技术开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目的满意度，您的意见和建议将对我们进一步改进工作提供重要参考。

1 您是否了解库尔勒经济技术开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目？

（请勾选一项）

- ☐ 非常了解
- ☐ 比较了解
- ☐ 一般了解
- ☐ 不太了解
- ☐ 完全不了解

2 您是通过哪些渠道了解到该项目的？（可多选）

- ☐ 政府公告
- ☐ 社区宣传

☐ 亲友介绍

☐ 媒体报道

☐ 其他：_____

3 您对该项目的整体满意度如何？

（1 表示非常不满意，5 表示非常满意）

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

4 您对项目各部分的满意度如何？

（1 表示非常不满意，5 表示非常满意）

评价维度	非常不满意	不满意	一般	满意	非常满意
残疾儿童康复服务	1	2	3	4	5
社区文化活动	1	2	3	4	5
项目组织与管理	1	2	3	4	5
资金使用情况	1	2	3	4	5

5 您认为项目的实施是否有效改善了残疾儿童的身体机能？

（请勾选一项）

☐ 非常有效

☐ 比较有效

☐ 一般有效

☐ 不太有效

☐ 完全无效

6 您认为项目的实施是否有效减轻了家庭照护负担？（请勾选一项）

☐ 非常有效

☐ 比较有效

☐ 一般有效

☐ 不太有效

☐ 完全无效

7 您认为项目的社区文化活动有哪些优点？（可多选）

☐ 活动内容丰富

☐ 活动形式多样

☐ 参与度高

☐ 无障碍设施完善

☐ 其他：_____

8 您对项目的社区文化活动有哪些改进建议？

_____9 您

认为项目的实施是否有效提升了残疾人的社会融入感？（请勾选一项）

☐ 非常有效

☐ 比较有效

☐ 一般有效

☐ 不太有效

☐ 完全无效

10 您对项目的整体实施有哪些其他建议或意见？

附件 4：满意度调查问卷分析报告

库尔勒经济技术开发区残疾人事业发展
补助资金项目满意度调查分析报告

一、调查概况

- 1.调查时间：2025 年 4 月
- 2.样本数量：20 人（项目受益者及家属）
- 3.调查目的：评估中央专项彩票公益金支持项目的实施效果和群众满意度
- 4.核心发现：整体满意度 100%，无任何不满意反馈

二、详细数据分析

（一）项目认知度

表 1：项目了解程度分布

了解程度	人数	比例
非常了解	7	35%
比较了解	9	45%
一般了解	4	20%

表 2：项目了解渠道分布（多选）

渠道类型	人数	比例
政府公告	19	95%
社区宣传	17	85%
亲友介绍	6	30%
媒体报道	3	15%

(二) 满意度评价

表 3：整体满意度

满意度等级	选择人数
非常满意 (5 分)	20

表 4：分项满意度评分（5 分制）

评价维度	平均分	非常满意比例
残疾儿童康复服务	4.85	85%
社区文化活动	4.80	80%

评价维度	平均分	非常满意比例
项目组织与管理	4.90	90%
资金使用情况	4.95	95%

(三) 项目实施效果

表 5：项目效果评估

效果维度	非常有效 + 比较有效比例
改善残疾儿童身体机能	100% (75%+25%)
减轻家庭照护负担	100% (80%+20%)
提升社会融入感	100% (85%+15%)

三、社区文化活动专项分析

项目的社区文化活动的主要优点（多选）：

- 1.活动内容丰富 (100%)
- 2.参与度高 (90%)
- 3.无障碍设施完善 (85%)

对项目的社区文化活动的改进建议：

- 1.增加活动频次（每月 2-3 次） - 8 人提及
- 2.增设职业技能培训活动 - 4 人提及
- 3.延长单次活动时间 - 3 人提及

四、其他建议汇总

1.服务覆盖范围扩展（5 人建议）：

“建议扩大项目在不同类型残疾人群体中的覆盖范围,除现有受益人群外,可针对智力残疾、精神残疾等群体的特殊需求,设计专项服务项目,满足多样化需求。”

“可考虑在更多社区、学校、企事业单位设立宣传推广点,提升项目知晓度,吸引更多潜在受益人群参与,让更多残疾人及其家庭享受到项目福利。”

2.服务内容深化（3 人建议）：

"增加心理辅导支持"

"建立长期康复跟踪机制"

五、结论与建议

（一）主要成效

1.资金使用透明度获 95% 高度认可

2.残疾儿童康复服务效果显著（平均分 4.85）


3.社会融入感提升效果突出（85% 认为非常有效）

（二）优化建议

1.空间扩展：在更多社区、学校、企事业单位推广项目,扩大服务覆盖面。

2.活动优化：每月增加 1-2 次文化活动,新增技能培训模块。

3.服务深化：引入专业心理咨询团队,建立康复效果长期跟踪机制。



（三）总体评价

项目获 100% 满意度评价，资金使用规范透明，服务效果显著。建议持续扩大覆盖范围，深化服务内容，打造自治区级残疾人服务示范项目。

附件 5：相关材料

新疆巴音郭楞蒙古自治州 残疾人联合会文件

巴残康〔2017〕25 号

关于库尔勒市宜家阳光训练发展中心作为 州级残疾儿童康复定点机构的批复

库尔勒市残联：

你单位报来的《关于联合组建库尔勒市宜家阳光训练发展中心的请示》收悉，经实地查看，同意将库尔勒市宜家阳光训练发展中心作为州级残疾儿童康复定点机构，主要提供残疾儿童少年（含孤独症儿童）学前教育、康复教育、培智、职业康复、水疗康复及日间照料等服务工作。现将有关事宜通知如下：

一、定点康复机构的性质和管理

定点康复机构为巴音郭楞蒙古自治州残联指定的民办性质的康复实体，实行市场机制管理办法，自主经营，自负盈亏，独立承担一切债权债务、医疗纠纷及法律责任。自治州

残联和残疾人康复工作办公室依据有关残疾人康复工作法规、文件精神进行业务指导。

二、定点康复机构的主要职责

1、残疾儿童少年（含孤独症儿童）学前教育、康复教育、培智、职业康复、水疗康复及日间照料等服务工作。

2、接受自治州残联、自治州残疾人康复工作办公室的业务指导和检查督促。

3、优先安排自治州残联选送的残疾儿童康复训练，并给予优惠。

4、按照《巴音郭楞蒙古自治州残疾人精准康复服务行动实施方案（试行）的通知》精神开展相关业务工作。

希望你单位在确定为自治州定点康复机构后，加强管理，认真按照国家残疾儿童康复训练机构准入标准，进一步规范管理和完善机构建设，严格按照医疗机构行医规范开展工作。同时按照国家残疾儿童康复项目实施办法开展贫困残疾儿童康复救助工作，开辟绿色通道，确保残疾儿童得到质优价廉便捷的康复服务。

特此批复

巴州残疾人联合会
2017年11月3日

新疆残疾儿童康复救助定点服务机构 委托服务协议

甲方：库尔勒经济技术开发区社会发展局

乙方：库尔勒市宜家阳光训练发展中心

依据《自治区人民政府关于建立残儿童康复救助制度的实施意见》《关于印发自治区残疾儿童康复救助各类定点服务机构准入标准（试行）的通知》等政策规定和要求，为切实维护残疾儿童康复权益，规范定点服务机构监督管理，提高救助资金使用绩效，甲乙双方在自愿、平等、协商的基础上，就甲方委托乙方承担残疾儿童康复服务任务有关事宜签订如下协议。

第一条 甲乙双方应当执行国家、自治区、地（州、市）、县（市、区）残疾儿童康复救助制度规定，认真履行本协议约定的责任和义务，保证被救助残疾儿童享受基本康复服务。

第二条 乙方提供的服务对象和康复服务内容为：符合自治区救助制度规定，为经甲方审核完成转介的0-6周岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练。

第三条 补助标准及经费结算方式：甲方按照《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》规定，对年度训练时间不少于10个月的残疾儿童给予补助，少于10个月的按照《新疆维吾尔自治区0-6岁残疾儿童基本康复服务目录》据实结算，采取预拨+月结的方式结算。

第四条 甲方应当履行以下义务：

(一)及时向乙方通报残疾儿童康复救助政策要求、服务规范变化情况，并接受乙方咨询或根据情况组织乙方管理人员开展相关培训。

(二)加强康复专项资金管理，完善结算办法，对乙方提供康复服务产生的费用，按照相关规定进行结算。

(三)定期或不定期开展监督检查，并将监督检查情况及时反馈给乙方，促进乙方加强规范管理。

(四)法规政策规定的其他义务。

第五条 乙方应当履行以下义务：

(一)根据《自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》《新疆维吾尔自治区0-6岁残疾儿童基本康复服务目录》等规定及本地残疾儿童康复救助有关要求提供康复服

务，并严格执行《新疆维吾尔自治区残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》中有关经费管理的规定。

(二)协议期内，具备提供服务所需的设施、人员和专业技术能力，随时接受甲方检查。

(三)应当在醒目位置悬挂残疾儿童康复服务流程、服务内容和收费标准等，自觉接受社会监督。

(四)应当按照“一人一档”建立完善康复档案，确保材料和信息的真实、准确、完整，并妥善保管备查。

(五)应当配合甲方及上级残联或委托的第三方机构做好绩效评估、调研等工作。

(六)提供服务期间，应当与残疾儿童监护人签订委托康复训练协议书，并对监护人进行家庭康复方法培训。

第六条 甲方根据残疾儿童康复救助相关政策和本协议约定，对乙方进行定期或不定期检查考核，将检查考核结果与康复救助补助资金结算、等级评定等挂钩。

第七条 乙方应当增强风险防控能力，完善财务制度，定期开展安全演练、安全检查，确保资金使用规范和残疾儿童人身安全。乙方在开展残疾儿童康复服务过程中，独立承担相应的法律责任，发生安全、伤亡等事件的，由乙方自行负责解决。

第八条 乙方存在虚假宣传、服务规范内额外收取监护人费用、不按照协议约定提供服务等行为的，甲方有权中止本协议，并按照有关规定暂停或取消其定点资格。违反法律法规规定的，由相关职能部门依法查处。

第九条 发生协议中止、终止、解除、换签等情形的，甲乙双方应当共同做好善后工作，保障残疾儿童的康复服务不受影响。

第十条 任何一方违约，守约方实现权力产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公证费、保全费等）由违约方承担。

第十一条 甲乙双方在协议执行中发生争议的，应当首先通过协商解决。双方协商未果的，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 甲乙双方有权监督对方执行有关政策和各自履行职责情况，向对方提出合理化意见、建议。

第十三条 本协议未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议，效力与本协议相同。

第十九条 本协议有效期自2024年1月起至2024年12月止。

第二十条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：



法定代表人（签字）：明宝成 法定代表人（签字）：

签订日期：2024年 3 月 5 日

库尔勒市宜家阳光训练发展中心

个别教育计划

儿童姓名(中): 达 鑫 (英):

计划编号: P000000316 2

儿童编号: 2024-32

训练时段: 16/08/2024 -- 16/12/2024

评估表编号: A000000212

打印日期: 16/08/2024 12:35

范畴	次范畴	项目	目标	成功标准	形式	计划节数(时段)	开始日期	完成日期
大肌肉	基础移动能力	走路	动作协助下在平地上向后面走 3.05米	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年
大肌肉	基础移动能力	走路	动作协助下在 10厘米宽的平衡木上双脚交替走	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年
小肌肉	双手配合运用	双手以不同的动作操作物品	手势提示下穿珠子	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年
小肌肉	手眼协调	准确地摆放物品	手势提示下准确地把简单的图形贴在相对的图案上, 如: 三角形、正方形(图形边长约 5厘米)	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年
自理	进食技能	处理食物包装	口头提示下把饮料从小水壶里倒出, 并且不撒出来	3/4次	常训家居	个月	08月2024年	12月2024年
自理	穿衣技能	穿鞋子	口头提示下分辨鞋子的左右	3/4次	常训家居	个月	08月2024年	12月2024年
认知	空间概念	辨别物品与物品之间的位置和方向	手势提示下理解空间词汇(方位词)(如: 上/下、前/后)	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年
认知	空间概念	辨别物品与物品之间的位置和方向	手势提示下说出空间词汇(方位词)(如: 上/下、前/后、里/外)	3/4次	小组	个月	08月2024年	12月2024年


库尔勒市宜家阳光训练发展中心
0-6岁康复项目结案报告


姓名	杨宇	性别	男	年龄	3岁9个月	诊断	孤独症谱系
训练服务 起止时间	2024. 3. 15-2024. 12. 31			总结日期	2024. 12. 31		
康复末期评定	总结	该儿童在认知、语言理解、小肌肉、模仿、情感表达、社交互动、非语言行为特征都有较大的提升。					
设定干预目标分析	大运动	有改善。					
	精细	有改善。					
	认知	明显改善。					
	自理	有改善。					
	语言	语言理解能力明显改善。					
	社交与情绪	明显改善。					
下一步转衔接安置	转介服务	继续康复 ☐ ☒ 库尔勒市宜家阳光训练发展中心 幼儿园 ☐ _____ 特教学校 ☐ _____					
家庭康复意见	1. 按时完成家庭的康复任务 2. 家庭康复时长要达标						

康复治疗师/教师: 王静

库尔勒市宜家阳光训练发展中心
0-6岁康复项目结案报告

姓名	王宇	性别	男	年龄	5	诊断	智力发育落
训练服务起止时间	2024年2月21日-12月29日		总结日期		2024年12月29日		
康复末期评定	总结	基本完成季度计划，在精细、认知、语言理解语言表达方面都有进步、在情绪方面有了明显改善，比之前控制情绪要好很多。					
设定干预目标分析	大运动	1. 自行一只脚站 8秒. 2. 双手举起，高过头用前脚掌站立不动，保持8秒					
	精细	1. 协调地用双手扣合系扣物2. 将距离 5厘米的两个圆点连起来3. 穿小型珠子训练。					
	认知	1. 说出空间词汇（里、外）2. 说出5种基本形状的名称并且配对训练					
	自理	折纸巾擦鼻子、大便后用厕纸清洁干净。					
	语言	语言表达说出衣物类的名称2、说出形容词（高、矮、胖、瘦、大、小等）					
	社交与情绪	1. 主动给小伙伴展示或者交换个人物品2. 和小伙伴合作完成小事情					
下一步转衔接安置	转介服务	继续康复 ☒ 库尔勒市宜家阳光训练发展中心 幼儿园 ☐ _____ 特教学校 ☐ _____					
家庭康复意见	1. 完成每天老师布置的康复任务2. 每天在家康复时长要达标						

康复治疗师/教师: 



库尔勒市宜家阳光训练发展中心
0-6岁康复项目结案报告

姓名	涂 杰	性别	男	年龄	3岁	诊断	语言发育迟缓
训练服务起止时间	2024.2.21-2024.12.31			总结日期	2024.12.31		
康复末期评定	总结	经过康复训练儿童语言表达有了很大的提升，目前语言清晰度还是存在问题，后期需加强训练					
设定干预目标分析	大运动	设定目标已完成					
	精细	设定目标已完成					
	认知	设定目标已完成					
	言语	设定目标未完成，进步一般					
	社交	设定目标未完成，进步一般					
下一步转衔接安置	转介服务	继续康复 ☒ 库尔勒市宜家阳光训练发展中心 幼儿园 ☐ _____ 特教学校 ☐ _____					
家庭康复意见	1. 合理安排时间，每天定时定点给儿童做家庭康复训练2. 鼓励孩子主动表达						

康复治疗师/教师：阿孜古力 / 

2024年库尔勒市宜家阳光训练发展中心0-6岁残疾儿童康复服务资金结算统计表

序号	姓名	性别	类别	年龄	身份证号	家庭住址	联系方式	收训日期	康复训练天数	主要训练内容	救助金额	上级资金
1		男	智力	4	652801201	鸿运天	181	2024. 2. 21	10月	作业治疗一对一、语言认知小组课、生活自理、墙面游戏、体感游戏等	12000	12000
2	左	男	智力	4	6528	黄金	1869	2024. 5. 7	10月	语言认知小组课、社交游戏课、感知运动课、ST、自理、区域活动（游戏区）、户外活动等	12000	12000
3	徐	男	言语	2	652801202	印象家	181	2024. 2. 21	10月	桌面游戏、生活自理、墙面游戏、体感游戏、区域活动、互动技巧、言语治疗一对一等	12000	12000
4	大	男	孤独症	2	652801202	大成未	150	2024. 3. 4	10月	语言认知小组课、社交游戏课、感知运动课、ST、自理、区域活动（游戏区）、户外活动等	12000	10200
结算经费：											46200元	

开发区中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目

2024年开发区五个一活动人员名单

序号	社区	姓名	性别	年龄	联系电话	身份证号码	家属姓名	联系电话	备注
1	新苑社区	王涛	男	42	1599 147	230227198205140001	张中和	187 1360	张静清
2	新苑社区	王兰	女	55	1527 23	6224281			李兰兰
3	新苑社区	王昌	男	57	1399 08	6104241			王政易
4	新苑社区	王华	女	62	18699 09	5130311			张德华
5	新苑社区	王学	男	76	1370 33	6528291	王瑞雪	187 1365	陈修学
6	新苑社区	王河	男	52	1356 26	6528011			薛江河
7	新苑社区	王碧	女	56	1500 09	51072319			王芳芳
8	新苑社区	王	女	38	191 11	61250119			田时
9	新苑社区	王公	男	29	189 07	65282519	郝长林	136 1368	郝青松
10	科达社区	王强	男	55	158 05	65280119			吴宝强
11	科达社区	王贵	男	24	187 00	65280120	王伟	187 1360	王军(王志强)
12	科达社区	王利	男	70	177 01	41272819			王德利
13	科达社区	王英	女	58	181 00	51303119			张存英
14	科达社区	王梅	女	54	18 46	65282619			王金喜梅
15	科达社区	朱春	女	52	13 96	41292819			朱清春
16	东湖社区	任厚	男	60	15 93	42130219	涂双红	17 1368	任厚春
17	东湖社区	袁宇	男	19	13 45	65280120			袁博宇
18	东湖社区	李峰	男	64	18 96	65292619	李河莎	18 136	(李河莎)李修峰
19	东湖社区	李勤	男	56	13 84	32032119			李勤
20	东湖社区	江平	男	41	180 27	41152719			江平



